Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Коми за 2016 год

г. Сыктывкар

Содержание

Введение	4
Государственная программа Республики Коми «Развитие здравоохранения»	6
Государственная программа Республики Коми «Развитие образования»	14
Государственная программа Республики Коми «Социальная защита населения»	22
Государственная программа Республики Коми «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»	29
Государственная программа Республики Коми «Содействие занятости населения»	35
Государственная программа Республики Коми «Защита населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»	40
Государственная программа Республики Коми «Культура Республики Коми»	45
Государственная программа Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта»	52
Государственная программа Республики Коми «Развитие экономики»	58
Государственная программа Республики Коми «Развитие промышленности»	64
Государственная программа Республики Коми «Информационное общество»	69
Государственная программа Республики Коми «Развитие транспортной системы»	75

Государственная программа Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми» 82

Государственная программа Республики Коми «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» 88

Государственная программа Республики Коми «Развитие лесного хозяйства» 93

Государственная программа Республики Коми «Кадровая политика в системе государственного и муниципального управления в Республике Коми» 98

Государственная программа Республики Коми «Управление государственным имуществом Республики Коми» 102

Государственная программа Республики Коми «Управление государственными финансами и государственным долгом» 108

Выводы о реализации государственных программ 113

Предложения по дальнейшей реализации 118

Введение

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и Законом Республики Коми от 23 июня 2015 г. № 55-РЗ «О стратегическом планировании в Республике Коми» достижение стратегических целей и решение приоритетных задач социально-экономического развития Республики Коми осуществляется на основе реализации государственных программ Республики Коми, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Республики Коми от 30 июня 2011 г. № 252-р.

Согласно перечню государственных программ Республики Коми в Республике Коми приняты и действовали в 2016 году 18 государственных программ Республики Коми (далее – государственные программы).

Для реализации государственных программ в 2016 году были разработаны и утверждены комплексные планы действий по их реализации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Республики Коми от 30 июня 2012 г. № 288 «О государственных программах Республики Коми» государственные программы, а также утвержденные комплексные планы действий по их реализации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, приведены в соответствие с Законом Республики Коми от 25 ноября 2015 г. № 103-РЗ «О республиканском бюджете Республики Коми на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».

В 2016 году в связи с совершенствованием структуры органов в системе исполнительной власти Республики Коми, а также в целях повышения качества государственных программ, проведена переоценка направлений, охваченных системой государственных программ.

В результате претерпели структурные изменения 6 государственных программ («Культура Республики Коми», «Развитие экономики», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми», «Информационное общество», «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности», «Развитие промышленности»).

Перечень государственных программ дополнен новой программой «Юстиция и обеспечение правопорядка в Республике Коми», программа утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 31 октября 2016 г. № 517.

Актуализирована нормативная правовая база в сфере программно-целевого планирования, в том числе:

- руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики

Коми, утвержденный постановлением Правительства Республики Коми от 30 июня 2012 г. № 288 (далее - Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ), дополнен положением, предусматривающим отражение реализуемых в рамках проектной деятельности приоритетных проектов (проектов) в составе государственных программ;

- в целях проведения единой политики на территории республики в перечень участников государственных программ наряду с органами исполнительной власти Республики Коми включены территориальные структуры федеральных органов исполнительной власти.

В 2016 году применена новая методика оценки эффективности государственных программ за 2015 год, предусматривающая комплексный подход к оценке программ. При этом обеспечена независимая оценка государственных программ со стороны Министерства финансов Республики Коми и Министерства экономики Республики Коми.

На основании анализа, проведенного Министерством экономики Республики Коми, ответственными исполнителями осуществлена переоценка индикаторов государственных программ, что направлено на повышение качества оценки достижения целей и решения задач социально-экономического развития Республики Коми.

Всеми ответственными исполнителями государственных программ обеспечивалась доступность и открытость информации о ходе реализации программ, в том числе путем ее размещения на их официальных сайтах, обсуждения на общественных советах при органах исполнительной власти Республики Коми, рассмотрения государственных программ на рабочих совещаниях в Государственном Совете Республики Коми, а также представления годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ в Контрольно-счетную палату Республики Коми.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ за 2016 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ на основе сведений, представленных ответственными исполнителями государственных программ.

Оценка эффективности государственных программ за 2016 год проведена в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Республики Коми, утвержденными Приказом Министерства финансов Республики Коми № 255, Министерства экономического развития Республики Коми № 379 от 30 декабря 2015 г.

Государственная программа Республики Коми «Развитие здравоохранения»

Цель – обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Республики Коми, передовым достижениям медицинской науки.

Статистика учреждений:

● 47 государственных больничных учреждений (включая диспансеры) на 7 803 круглосуточные койки;

● 17 самостоятельных амбулаторно-поликлинических учреждений для взрослого и детского населения и 1 диспансер, оказывающий только амбулаторную помощь;

● 8 диспансеров с поликлиниками;

● 300 фельдшерско-акушерских пунктов;

● 4 стоматологические поликлиники;

● стационары дневного пребывания при больнице с 496 местами; дневные стационары при амбулаторно-поликлинических учреждениях на 1637 мест; стационары на дому на 78 мест;

● 2 станции скорой медицинской помощи и 29 отделений скорой медицинской помощи.

1. Сведения об основных результатах реализации государственной программы за отчетный период

В 2016 году обеспечивалось повышение доступности и качества медицинской помощи населению Республики Коми. Основными направлениями в оказании медицинской помощи являлись развитие профилактики и специализированной медицинской помощи.

Медицинская помощь оказывалась гражданам в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории республики. Установленные территориальной программой нормативы обеспечения населения медицинской помощью, позволяющие оценить доступность оказываемой медицинской помощи, исполнены на достаточном уровне.

В связи с организацией службы неотложной помощи в поликлиниках и переводом части объемов неотложной медицинской помощи со скорой медицинской помощи на амбулаторно-поликлинический этап количество выполненных посещений в неотложной форме выросло на 13 процентов в сравнении с 2015 годом.

В сравнении с 2015 годом количество выполненных посещений с профилактической целью увеличилось на 2 процента и составило 98,5 процента от утвержденного норматива.

Обеспечение приоритета профилактики и развития первичной медико-санитарной помощи позволило снизить количество обращений к врачу в связи с заболеваниями. В сравнении с 2015 годом количество обращений по заболеваниям снизилось на 7,7 процента и составило 99,8 процента от утвержденного норматива.

Осуществлялось внедрение в стационарных условиях и в условиях дневного стационара эффективных методов оплаты медицинской помощи за результат – законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую клинико-статистическую группу заболеваний. В результате средняя длительность лечения в условиях дневного стационара снизилась на 3,5 процента, в стационарных условиях – на 1,7 процента, и увеличилась интенсивность использования коечного фонда. Норматив количества случаев лечения в условиях дневного стационара выполнен на 101,5 процента от утвержденного, и на 3 процента выше уровня 2015 года, норматив количества госпитализаций выполнен на 101,7 процента.

Увеличение объемов стационарозамещающих видов помощи, применение современных технологий в лечении больных позволило снизить количество госпитализаций в стационар на 1,7 процента в сравнении с уровнем 2015 года.

Развитие трехуровневой системы организации оказания медицинской помощи на территории Республики Коми, предусматривающей создание межмуниципальных центров на втором уровне и концентрацию специализированной помощи на 3 уровне, позволило увеличить объем высокотехнологичной помощи в 2016 году на 14 процентов.

Средний показатель укомплектованности врачами в государственных учреждениях здравоохранения на 1 января 2017 года составил 51,8 процента, средним медицинским персоналом – 67,9 процента (на 1 января 2016 года – 51 процент и 71,8 процента соответственно).

Основной причиной сохраняющейся неблагоприятной кадровой ситуации является «старение» медицинских кадров. Приток молодых специалистов не перекрывает убытие медицинских работников.

В рамках реализации программы «Земский доктор» на работу в учреждения здравоохранения прибыло 45 врачей (в учреждения, расположенные в сельской местности), 11 средних медицинских работников ФАПов, 29 врачей наиболее востребованных (дефицитных) специальностей.

Реализация программы «Земский доктор» позволила значительно повысить укомплектованность медицинских организаций, расположенных в сельской местности, врачами (с 18,2 человека на 10 тыс. населения в 2011 году до 22,5 человека на 10 тыс. населения по итогам 2016 года).

В результате проведения всеобщей диспансеризации населения 34 лечебно-профилактическими учреждениями Республики Коми, в том числе 5 негосударственными, завершена диспансеризация в отношении:

128,2 тыс. человек определенных групп взрослого населения (90,5 процента от годового плана), из них: работающих граждан – 71 940 человек, неработающих граждан – 53 764 человека, обучающихся в образовательных организациях по очной форме – 2 446 человек, инвалидов и участников Великой Отечественной войны – 880 человек, представителей коренных малочисленных народов Севера – 12 человек;

1 389 детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях (100 процентов от годового плана).

Всеми учреждениями здравоохранения общей лечебной сети проведено 1,6 тыс. выездных акций с охватом медицинскими осмотрами, диагностическими исследованиями и консультациями специалистов более 116,8 тыс. человек, проживающих в сельской местности.

В государственную собственность Республики Коми приобретено 5 ФАПов в 4 муниципальных образованиях Республики Коми (в п. Студенец Усть-Вымского района, в м. Ачим г. Ема Княжпогостского района, в п. Яснэг Сыктывдинского района, п. Поляна Сосногорского района, в пст. Вис Сосногорского района).

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей государственной программы за отчетный период

Достижение значений целевых индикаторов и показателей государственной программы


Смертность от всех причин (коэффициент смертности), количество умерших на 1 тыс. человек населения
11,9
12,3
97%
Смертность от болезней системы кровообращения, случаев на 100 тыс. человек населения
504,1
545,4
92%
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных), случаев на 100 тыс. человек населения
188,8
204,0
93%
Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. человек населения
11,8
11,7
101%
Смертность от туберкулеза, случаев на 100 тыс. человек населения
12,5
8,4
149%
Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми
5,7
5,5
104%
Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез, случаев на 100 тыс. человек населения
53,5
43,5
123%
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь), литров на душу населения в год
12,3
10,4
118%
Распространенность потребления табака среди взрослого населения, %
31,0
13,2
235%
План
Факт

Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы и ее подпрограмм



Целевой показатель «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» не оценен, поскольку на 10 марта 2016 года (срок формирования годового отчета) информация Росстата о показателе отсутствовала.

Средний уровень выполнения целевых индикаторов и показателей государственной программы и ее подпрограмм составил 97,19 процента.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми, связанных с реализацией государственной программы

Осуществление расходов республиканского бюджета Республики Коми в рамках государственной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств Республики Коми.

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми с учетом средств федерального бюджета по государственной программе за 2016 год



Подпрограммы
"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
92,89%
"Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
98,24%
"Охрана здоровья матери и ребенка"
97,97%
"Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
95,63%
"Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
85,82%
"Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
81,04%
"Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
88,65%
"Обеспечение реализации государственной программы"
99,70%
Освоено
Не освоено

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми в разрезе исполнителей государственной программы



Источники финансирования государственной программы



4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации государственной программы

Согласно проведенной оценке по итогам 2016 года государственная программа признана «умеренно эффективной» (в 2015 году – «адекватной»).

В целом государственная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит обратить внимание на механизмы и инструменты по достижению ее цели, чтобы достичь более высоких результатов с учетом результатов оценки качества формирования и эффективности реализации государственной программы, динамики изменений их оценки по сравнению с 2015 годом, а именно: повысилось качество формирования государственной программы в

части структуры и планирования, однако также остается на недостаточном уровне; снизилась эффективность ее реализации в части управления программой, уровень достигнутых результатов повысился незначительно и составил 45,2 процента из необходимых 50 процентов.

Учитывая результаты оценки, необходимо:

1. Продолжить работу по повышению качества государственной программы в части ее основных параметров, в том числе:

- пересмотреть состав основных мероприятий, а также мероприятий государственной программы, минимизировав их количество;

- повысить качество планирования значений целевых индикаторов и показателей в целях исключения значительных расхождений фактических и плановых их значений.

2. Повысить качество управления и усилить текущий контроль хода реализации государственной программы в части:

- выполнения всех основных мероприятий;

- достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей.

3. Рассмотреть возможность расширения проектного управления в рамках государственной программы.

Государственная программа Республики Коми «Развитие образования»

Цель – повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства.

Статистика учреждений:

По состоянию на 1 января 2017 года в сфере образования Республики Коми функционируют 836 организаций (265,4 тыс. обучающихся и воспитанников), в том числе:

379 дошкольных образовательных организаций (60 тыс. воспитанников);

349 общеобразовательных организаций (100,6 тыс. обучающихся);

28 государственных и 3 негосударственные профессиональные образовательные организации, 3 образовательные организации высшего образования и 4 филиала (39 тыс. студентов);

15 организаций для детей сирот (823 воспитанника);

55 организаций дополнительного образования детей по отрасли «Образование» (65 тыс. обучающихся).

1. Сведения об основных результатах реализации государственной программы за отчетный период

В 2016 году обеспечивалось повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства.

По состоянию на 1 января 2017 года доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет составила 100 процентов. Вместе с тем, остается актуальной задача обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет.

В 2016 году путем строительства и реконструкции создано 400 мест в дошкольных образовательных организациях, в том числе 280 мест за счет строительства (детский сад на 220 мест в с. Объячево Прилузского района и детский сад на 60 мест по ул. Димитрова г. Сыктывкара), 120 мест за счет переоборудования помещений в действующих зданиях общеобразовательных организаций (7 групп в 5 муниципальных образованиях).

За счет развития вариативных и альтернативных форм дошкольного образования в городах Сыктывкаре и Вуктыле создано 54 и 15 мест соответственно.

В 2016 году в целях обеспечения доступности общего образования началось строительство школы на 1200 мест в г. Сыктывкаре.

С 1 сентября 2016 года ведут образовательную деятельность начальная школа-детский сад в с. Вомын Корткеросского и средняя общеобразовательная школа с. Летка Прилузского района на 400 мест.

В целях обеспечения доступного и качественного образования для детей из сельской местности и повышения их конкурентоспособности в республике продолжается планомерная оптимизация сети образовательных организаций. В 2016 году количество общеобразовательных организаций, признанных малокомплектными, увеличилось до 118 организаций (в 2015 году – 112 организаций).

Одним из направлений деятельности по реализации равных прав граждан, проживающих в сельской местности, на получение качественного общего образования является использование дистанционных образовательных технологий. В 2016-2017 учебном году в 13 малокомплектных школах ведется дистанционное обучение (11 процентов от числа малокомплектных школ).

В 2016-2017 учебном году в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в штатном режиме обучаются все учащиеся 1 – 4 классов (40915 человек), федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования – учащиеся 5-х и 6-х классов (18974 человека). На базе 49 общеобразовательных организаций (пилотных площадок) реализуется федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования в 7-х и 8-х классах (5501 человек).

Началось внедрение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. По новым стандартам обучаются 115 первоклассников.

Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения в школах республики является одним из приоритетных направлений модернизации общего образования. Доля обучающихся, охваченных предпрофильной подготовкой, составила 75,7 процента.

Продолжена реализация совместного проекта Министерства образования и науки Российской Федерации и партии «Единая Россия» по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в сельских школах. По итогам реализации проекта в 2016 году осуществлены ремонтные работы в 10 муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. В одной общеобразовательной организации создан спортивный зал за счет перепрофилирования имеющихся помещений. Кроме того, 5 общеобразовательных организаций оснащены открытыми спортивными сооружениями, спортивным оборудованием и инвентарем.

Продолжена реализация мероприятий, направленных на обеспечение беспрепятственного доступа детей-инвалидов к образовательной среде. В 3 общеобразовательных организациях проведены работы по созданию условий для получения качественного образования детьми с инвалидностью.

Проведены мероприятия по адаптации учебного корпуса ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум». С целью обеспечения поддержки республиканской системы инклюзивного профессионального образования создана базовая профессиональная образовательная организация на базе ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи».

В 2015 году Республика Коми вступила в движение WorldSkills. В марте 2016 года впервые проведен Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Коми по компетенции «Кондитерское дело», в октябре 2016 года впервые прошел региональный чемпионат профессионального мастерства Abilympics Russia для студентов, имеющих инвалидность.

Созданы 2 центра для профессиональной подготовки (переподготовки) кадров: для нефтегазовой отрасли – на базе ГПОУ «Усинский политехнический техникум», для агропромышленного комплекса – на базе ГПОУ «Коми республиканский агропромышленный техникум».

По состоянию на 1 января 2017 года в 19 муниципальных образованиях Республики Коми функционируют молодежные центры-площадки для деятельности и взаимодействия молодежных объединений.

Создано региональное отделение общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», определены 22 пилотные школы для участия в работе движения.

Стартовала реализация военно-патриотического движения «Юнармия». По итогам 2016 года в республике создано 17 отрядов ВПД «Юнармия».

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей государственной программы за отчетный период

Достижение значений целевых индикаторов и показателей государственной программы

Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет, %
77,9
78,26
100%
Отношение численности детей 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование, и численности детей в возрасте 3 - 7 лет, находящихся в очереди …, %
100
100
100%
Удельный вес выпускников государственных профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения, в общей их численности, %
55
55
100%
Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, %
78,5
78,5
100%
Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общем количестве молодежи, %
20
23
115%
Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях, направленных на гражданское и военно-патриотическое воспитание, в общем количестве молодежи Республики Коми, %
20
21
105%
План
Факт

Уровень достижения значений целевых индикаторов и показателей государственной программы и ее подпрограмм



Средний уровень выполнения целевых индикаторов и показателей государственной программы и ее подпрограмм составил 97,12 процента.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми, связанных с реализацией государственной программы

Осуществление расходов республиканского бюджета Республики Коми в рамках государственной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств Республики Коми.

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми с учетом средств федерального бюджета по государственной программе за 2016 год



Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми в разрезе исполнителей государственной программы





Министерству здравоохранения Республики Коми в государственной программе было предусмотрено 533,9 тыс. рублей. Освоение средств не осуществлялось.

Источники финансирования государственной программы



4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации государственной программы

Согласно проведенной оценке по итогам 2016 года государственная программа признана «эффективной» (в 2015 году – «адекватной»).

Цели и приоритеты по государственной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления программой привели к достижению запланированных результатов. Повысилось качество формирования государственной программы в части структуры и планирования. Эффективность ее реализации в части управления государственной

программой также повысилась. Достигнутые результаты находятся на достаточно высоком уровне (45,5 процента из необходимых 50 процентов).

Предложения по результатам оценки эффективности государственной программы:

1. Пересмотреть систему индикаторов и оптимизировать ее исходя из принципов необходимости и достаточности для отражения достижения целей и решения задач государственной программы.

2. Повысить качество управления и усилить текущий контроль хода реализации государственной программы в части:

- выполнения всех основных мероприятий;
- достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей.

3. Рассмотреть возможность расширения проектного управления в рамках государственной программы.

Государственная программа Республики Коми «Социальная защита населения»

Цель – повышение социальной защищенности граждан в Республике Коми.

Статистика учреждений:

21 центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения,

18 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних,

15 стационарных учреждений для пожилых граждан и инвалидов, центр социальной помощи семье и детям, реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями,

2 центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий, социально-оздоровительный центр и региональный центр развития социальных технологий.

1. Сведения об основных результатах реализации государственной программы за отчетный период

В 2016 году ситуация в сфере социальной защиты населения была стабильной. Сохранение в республике в полном объеме всех гарантий по социальной защите населения, а также их расширение, позволили повысить социальную защищенность граждан, несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию в стране, приведшую к снижению уровня благосостояния населения.

В 2016 году получили различные виды социальных выплат в системе социальной защиты населения 271,7 тыс. человек, или почти каждый третий житель республики (предоставляется более 80 видов выплат различным категориям граждан). По итогам года задолженности перед гражданами не имеется. Численность получателей социальных выплат в 2016 году, по сравнению с 2015 годом, увеличилась на 2,6 процента.

На выполнение государственных социальных обязательств в сфере социальной защиты населения израсходовано более 7,6 млрд. рублей, что на 686,6 млн. рублей, или 9,8 процента, больше, чем в 2015 году.

С 1 декабря 2016 года на 5,5 процента проиндексированы расходы на оказание мер социальной поддержки в виде социальных выплат, пособий, вознаграждений, предоставляемых в соответствии с нормативными актами Республики Коми, имеющими социальную направленность.

Проведена работа по совершенствованию системы предоставления мер социальной поддержки, государственной социальной помощи и государственных социальных гарантий населению: предусмотрены 3 новые выплаты, отдельные выплаты продлены до 31 декабря 2018 года.

Внесены изменения в нормативные правовые акты для усиления принципа нуждаемости, которые направлены на повышение адресности мер социальной поддержки.

Обеспечены жильем 35 граждан из категории ветераны боевых действий и инвалиды, 4 ветерана Великой Отечественной войны и 351 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В целом численность граждан отдельных категорий, обеспеченных жильем, из числа нуждающихся, составила 390 человек, что на 173 человека, или на 79,7 процента, больше, чем в 2015 году.

В 2016 году в 16 государственных стационарных учреждениях проживали более 3,0 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов. Доля граждан, получивших социальные услуги в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в стационарные учреждения социального обслуживания населения, увеличена с 97,4 процента до 98,4 процента.

Однако по состоянию на 1 января 2017 года в очереди на помещение в дома-интернаты зарегистрированы 95 человек – все на устройство в дома-интернаты психоневрологического профиля. В 2016 году очередность снизилась на 29 человек.

Для решения проблемы очередности в 2016 году завершилась реконструкция здания под спальный корпус (на 50 мест) со столовой дома-интерната для престарелых и инвалидов в г. Емве.

Около 8,7 тыс. пожилых людей и инвалидов получили уход в привычных условиях по месту своего постоянного проживания с учетом новых требований федерального законодательства о социальном обслуживании. Доля граждан, обеспеченных социальным обслуживанием на дому, к общему числу обратившихся за таким обслуживанием, сохранена на уровне 100 процентов. Так же, как и в 2015 году, очередность на социальное обслуживание на дому отсутствует.

В целях создания благоприятных условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на решение социальных проблем, предоставлены субсидии на реализацию проектов 55 социально ориентированным некоммерческим организациям на сумму 27,4 млн. рублей.

По итогам 2016 года увеличение количества зарегистрированных социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан, составило 14 единиц (план – 1 единица в год).

Проведена специальная оценка условий труда в отношении 28,7 тыс. рабочих мест, что на 5,0 тыс. рабочих мест больше, чем в 2015 году. Результаты проведенной специальной оценки условий труда показали, что условия труда улучшены на 6600 рабочих местах.

Однако, удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, к общей численности работников, увеличился до 25,6 процента. Увеличение удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников, обусловлено сокращением общей численности работников в республике. По сравнению с 2015 годом абсолютная численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в 2016 году сократилась на 5769 работников.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей государственной программы за отчетный период

Уровень достижения значений целевых индикаторов и показателей государственной программы и ее подпрограмм



Средний уровень выполнения целевых индикаторов и показателей государственной программы и ее подпрограмм составил 95,44 процента.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми, связанных с реализацией государственной программы

Осуществление расходов республиканского бюджета Республики Коми в рамках государственной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств Республики Коми.

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми с учетом средств федерального бюджета по государственной программе за 2016 год



Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми в разрезе исполнителей государственной программы





Источники финансирования государственной программы



4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации государственной программы

Согласно проведенной оценке по итогам 2016 года государственная программа признана «умеренно эффективной». Эффективность реализации государственной программы осталась на прежнем уровне по сравнению с 2015 годом.

В целом государственная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит обратить внимание на механизмы и инструменты по достижению ее цели, чтобы достичь более высоких результатов с учетом результатов оценки качества формирования и эффективности реализации программы, динамики изменений их оценки по сравнению с 2015 годом, а именно: повысилось качество формирования программы и эффективность ее реализации в части результативности (45,39 процента из необходимых 50 процентов), при этом качество управления программой остается на недостаточном уровне (8 процентов из необходимых 50 процентов).

Учитывая результаты оценки, необходимо:

1. Улучшить качество планирования, в том числе:

- плановых значений целевых индикаторов и показателей в целях исключения значительных расхождений фактических и плановых их значений;

- по всем основным мероприятиям отразить количественные значения результатов их выполнения или конкретные результаты, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам года.

2. Повысить качество управления и усилить текущий контроль хода реализации государственной программы в части:

- соблюдения сроков контрольных событий;

- достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей;

- своевременного размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

- своевременного приведения программы в соответствие с республиканским бюджетом Республики Коми.

3. Рассмотреть возможность внедрения проектного управления в процесс реализации государственной программы.

4. Продолжить работу по оптимизации мер социальной поддержки населения, включая реализацию принципа адресности социальной защиты населения, согласно распоряжению Правительства Республики Коми от 29 марта 2017 г. № 151-р «Об утверждении Программы оздоровления государственных финансов (оптимизации расходов) Республики Коми на период 2017 - 2019 годов».

Государственная программа Республики Коми «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

Цель – повышение доступности жилья, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Коми.

1. Сведения об основных результатах реализации государственной программы за отчетный период

В 2016 году объем работ и услуг, выполненных в республике по виду деятельности «Строительство», относительно 2015 года увеличился на 5,1 процента, а в целом по России данный показатель уменьшился на 4,3 процента. Всего по республике было введено в действие 623 здания общей площадью 458,9 тыс. квадратных метров, большинство из них (82 процента) – здания жилого назначения.

Объем ввода жилья в Республике Коми в 2016 году составил 232,9 тыс. квадратных метров, что на 25,4 тыс. квадратных метров больше аналогичного показателя за 2015 год.

Средняя обеспеченность общей площадью жилья в Республике Коми увеличилась с 26,7 квадратных метра на человека в 2015 году до 26,9 квадратных метров на человека в 2016 году.

Средняя стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке в 2016 году по сравнению с 2012 годом снизилась на 35,6 процента (с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «Строительство»).

Несмотря на то, что в 2016 году количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов по сравнению с 2015 годом снизилось на 56 процентов, доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, увеличилась до 41,2 процента (в 2015 году – 39,2 процента).

Социальные выплаты на приобретение жилья в виде жилищных сертификатов за счет средств федерального бюджета в отчетном году были предоставлены 381 семье, что на 29 семей меньше значения данного показателя по результатам 2015 года.

Предоставлена социальная выплата на приобретение (строительство) жилья 94 молодым семьям (в 2015 году – 91 семье).

Переселено 3229 граждан из 255 аварийных многоквартирных домов (в 2015 году – 2049 и 175 соответственно).

За счет проведения капитального ремонта 43 многоквартирных домов улучшены условия проживания 6371 жителю. Всего за 4 года реализации соответствующей программы улучшены условия проживания 26 тыс. человек в 253 многоквартирных домах.

Протяженность построенных внутрипоселковых газопроводов за год увеличилась на 3,8 км за счет окончания строительства объекта «Газификация жилых домов в м. Чит, г. Сыктывкар».

Осуществлялась реализация объекта строительства (реконструкции) сетей водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод для муниципальных нужд «Строительство канализационного коллектора по ул. 1 Мая, ул. 30 лет Победы, ул. Ручейная, ул. Интернациональная в с. Объячево Прилузского района». Работы будут завершены в 2017 году.

Для обеспечения стабильной работы организаций жилищно-коммунального хозяйства, снижения финансовых рисков, повышения инвестиционной привлекательности предоставлены компенсации выпадающих доходов, связанных с государственным регулированием цен (тарифов), 16 регулируемым организациям.

Население 9 муниципальных образований республики обеспечено топливом твердым по ценам, регулируемым государством.

В 15 муниципальных образованиях республики реализовано 22 малых проекта в сфере благоустройства: обустройство детских игровых площадок, освещение территорий, благоустройство территорий муниципальных образований и другие.

В 2016 году, по предварительной оценке, на 1,3 кг у.т./тыс. рублей в год снизилась энергоемкость валового регионального продукта Республики Коми (для фактических условий) относительно 2015 года и составила 29,80 кг у.т./тыс. рублей в год.

При осуществлении регионального государственного строительного надзора на 399 поднадзорных строящихся, реконструируемых объектах капитального строительства проведено 625 проверок, в том числе 543 проверки в соответствии с программами проведения проверок на объектах капитального строительства и 82 проверки, не предусмотренные программами (в 2015 году – 480, 756, 665, 91 соответственно).

В рамках осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории республики проведено 1 788 проверок по вопросам надлежащего предоставления жилищных и коммунальных услуг и обеспечения сохранности жилищного фонда и общего имущества собственников помещений (в 2015 году – 3 178 проверок).

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей государственной программы за отчетный период

Достижение значений целевых индикаторов и показателей государственной программы

Уровень достижения значений целевых индикаторов и показателей государственной программы и ее подпрограмм



Средний уровень выполнения целевых индикаторов и показателей государственной программы и ее подпрограмм составил 93,34 процента.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми, связанных с реализацией государственной программы

Осуществление расходов республиканского бюджета Республики Коми в рамках государственной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств Республики Коми.

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми с учетом средств федерального бюджета по государственной программе за 2016 год



Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми в разрезе исполнителей государственной программы



Источники финансирования государственной программы



4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации государственной программы

Согласно проведенной оценке по итогам 2016 года государственная программа признана «адекватной» (в 2015 году – «умеренно эффективной»).

По государственной программе наблюдается «информационный разрыв» между первичными элементами (целью, задачами, мероприятиями, индикаторами), также для достижения лучших результатов необходимо пересмотреть механизмы и инструменты по достижению цели, провести мероприятия, направленные на повышение качества формирования и эффективности реализации программы с учетом результатов и динамики изменений их оценки по сравнению с 2015 годом, а именно: значительно снизилось качество планирования программы и ее управления; повысилось качество структуры программы, незначительно улучшены достигнутые результаты, однако остаются на недостаточном уровне (39,29 процента из необходимых 50 процентов).

Учитывая результаты оценки, необходимо:

1. Улучшить качество планирования, в том числе:

- плановых значений целевых индикаторов и показателей в целях исключения значительных расхождений фактических и плановых их значений;

- по всем основным мероприятиям отразить количественные значения результатов их выполнения или конкретные результаты, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам года.

2. Повысить качество управления и усилить текущий контроль хода реализации государственной программы в части:

- соблюдения сроков контрольных событий;

- достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей;

- своевременного размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

- своевременного приведения программы в соответствие с республиканским бюджетом Республики Коми;

- выполнения всех основных мероприятий, в том числе в части основных мероприятий, финансируемых из республиканского бюджета Республики Коми.

3. Рассмотреть возможность расширения проектного управления в рамках государственной программы.

4. Рассмотреть возможность изменения механизма работы с подрядными организациями в целях соблюдения сроков строительства и реконструкции объектов.

5. Обеспечить согласованность государственной программы и Программы оздоровления государственных финансов (оптимизации расходов) Республики Коми на период 2017-2019 годов, утвержденной распоряжением Правительства Республики Коми от 29 марта 2017 г. № 151-р.

Государственная программа Республики Коми «Содействие занятости населения»

Цель – обеспечение условий развития эффективного рынка труда и государственных гарантий по содействию реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость.

1. Сведения об основных результатах реализации государственной программы за отчетный период

В течение 2016 года уровень регистрируемой безработицы увеличился на 0,1 процентных пункта и достиг на конец года значения 1,7 процента (в среднем за год – 1,7 процента), что обусловлено ухудшением общей экономической ситуации, повлекшей за собой сокращение предприятиями рабочих мест и высвобождение работников.

Государственные услуги в области содействия занятости получили 66,3 тыс. граждан, из них 51,9 тыс. граждан получили содействие в поиске подходящей работы, в том числе на временные, общественные работы было трудоустроено:

- в свободное от учебы время – 9 773 несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет, что составило 114,5 процента к плановому значению;

- на оплачиваемые общественные работы – 4 675 человек, или 101,4 процента к плановому значению;

- 136 безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, безработных граждан в возрасте от 20 до 25 лет, имеющих среднее и высшее профессиональное образование и ищущих работу по специальности впервые, что составило 97,1 процента к плановому значению.

Прошли профессиональное обучение 1 764 безработных гражданина, в том числе 107 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. По итогам обучения трудоустроено 74,8 процента от общего количества обученных граждан, а также 77,6 процента от общего количества обученных женщин.

Проведено 259 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в которых приняли участие 1,3 тыс. образовательных организаций и работодателей республики. По итогам мероприятий трудоустроились 1 705 человек, или 11,9 процента от общего числа посетивших ярмарки.

Своевременно и в полном объеме предоставлены социальные выплаты 23 996 безработным гражданам, имеющим право на их получение.

В рамках реализации мероприятия «Социальная занятость инвалидов» 11 организаций республики создали (сохранили) 51 рабочее место для трудоустройства 51 инвалида (план – 50 мест).

Кроме того, были заключены договоры с 20 предприятиями и организациями республики на предоставление субсидий, связанных с трудоустройством инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество. Количество участников данного мероприятия составило 37 человек, из них 25 человек – инвалиды 1 и 2 группы инвалидности, к ним привлечено 12 наставников. 18 организаций создали необходимую инфраструктуру для обеспечения доступности рабочих мест и создания комфортных условий на 22 рабочих местах для инвалидов 1 и 2 группы инвалидности.

Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в численности таких граждан, обратившихся за содействием в поиске работы, обратившихся в центры занятости в 2016 году, составила 43 процента (план – 43 процента).

По результатам деятельности в сфере занятости населения за 2016 год доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся в службу занятости населения с целью поиска работы, составила 59,9 процента (в 2016 году – 63 процента).

В рамках реализации 21 малого проекта в сфере занятости населения в 2016 году в 10 муниципальных образованиях создано 157 временных рабочих мест, в том числе для безработных и ищущих работу граждан, проживающих в сельской местности.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей государственной программы за отчетный период

Достижение значений целевых индикаторов и показателей государственной программы

Уровень достижения значений целевых индикаторов и показателей государственной программы и ее подпрограмм



Средний уровень выполнения целевых индикаторов и показателей государственной программы и ее подпрограмм составил 99,37 процента.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми, связанных с реализацией государственной программы

Осуществление расходов республиканского бюджета Республики Коми в рамках государственной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств Республики Коми.

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми с учетом средств федерального бюджета по государственной программе за 2016 год

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми в разрезе исполнителей государственной программы

Источники финансирования государственной программы



4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации государственной программы

Согласно проведенной оценке по итогам 2016 года государственная программа признана «эффективной» (в 2015 году – «адекватной»).

Цели и приоритеты по государственной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления программой привели к достижению запланированных результатов. Повысились качество формирования

государственной программы в части структуры и планирования, эффективность ее реализации в части управления программой и достигнутых результатов (47,35 процента из необходимых 50 процентов).

Учитывая результаты оценки, необходимо:

1. Повысить качество управления и усилить текущий контроль хода реализации государственной программы в части:

- соблюдения сроков контрольных событий;

- своевременного приведения программы в соответствие с республиканским бюджетом Республики Коми.

2. Рассмотреть возможность внедрения проектного управления в процесс реализации государственной программы.

Государственная программа Республики Коми «Защита населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Цель – совершенствование функционирования Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и системы предупреждения терроризма

Статистика подразделений:

107 подразделений (48 пожарных частей и 59 отдельных постов) противопожарной службы Республики Коми с численностью работников 1190 человек.

1. Сведения об основных результатах реализации государственной программы за отчетный период

В 2016 году подразделениями государственной противопожарной службы обеспечено сохранение уровня прикрытия от пожаров населенных пунктов республики в размере 99,5 процента, установленного Концепцией развития Государственной противопожарной службы и иных видов пожарной охраны на территории Республики Коми на 2009-2014 годы.

Уровень оснащенности пожарно-спасательных подразделений материально-техническими ресурсами и объектами для осуществления основной деятельности достиг 82 процентов, доля аттестованных специалистов пожарно-спасательных подразделений составила 85,88 процента от общего количества подлежащих аттестации, или 1010 работников, что соответствует нормативным документам.

В конце 2016 года сдана в опытную эксплуатацию инфраструктура системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Окончание строительства в конце декабря 2016 года и открытие Резервного центра обработки вызовов «Системы-112» в г. Ухте стало завершающим этапом построения системы в целом по республике. Работниками центров принято и обработано за год более 146 тысяч обращений граждан, из них 6 455 вызовов, потребовавших комплексного реагирования, то есть одновременного вызова нескольких экстренных оперативных служб.

На базе учебного центра ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» прошли обучение и повышение квалификации 2 267 человек, из них 917 должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, 1350 должностных лиц, специалистов и работников организаций, ответственных за пожарную безопасность.

Проведено 40 заседаний рабочих групп по вопросам противодействия терроризму, а также 2 комплексных учения, штабные тренировки и специальных комплексных занятия с органами управления и силами, привлекаемыми для решения задач по минимизации и ликвидации последствий террористического акта. Оборудовано в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности 2 социальных объекта Республики Коми.

Закуплено 6 пожарных автоцистерн на полноприводном шасси и 1 пожарная автоцистерна с лестницей на полноприводном шасси.

Проведен ремонт зданий в трех аварийно-спасательных отрядах.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей государственной программы за отчетный период

Достижение значений целевых индикаторов и показателей государственной программы



Уровень достижения значений целевых индикаторов и показателей государственной программы и ее подпрограмм



Средний уровень выполнения целевых индикаторов и показателей государственной программы и ее подпрограмм составил 100 процентов.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми, связанных с реализацией государственной программы

Осуществление расходов республиканского бюджета Республики Коми в рамках государственной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств Республики Коми.

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми с учетом средств федерального бюджета по государственной программе за 2016 год





Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми в разрезе исполнителей государственной программы





Министерству финансов Республики Коми в государственной программе было предусмотрено 19 184, тыс. рублей. Освоение средств не осуществлялось.

Источники финансирования государственной программы



4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации государственной программы

Согласно проведенной оценке по итогам 2016 года государственная программа признана «умеренно эффективной». Эффективность реализации государственной программы осталась на прежнем уровне по сравнению с 2015 годом.

В целом государственная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит обратить внимание на механизмы и инструменты по достижению ее цели, чтобы достичь более высоких результатов с учетом результатов оценки качества формирования и эффективности реализации программы, динамики изменений их оценки по сравнению с 2015 годом, а именно: осталось на недостаточном уровне качество формирования программы, снизилась эффективность программы в части ее управления, достигнутые результаты находятся на высоком уровне (49,98 процента из необходимых 50 процентов).

Учитывая результаты оценки эффективности государственной программы, необходимо:

1. Повысить качество управления и усилить текущий контроль хода реализации государственной программы в части:

- соблюдения сроков внесения изменений в государственную программу;
- своевременного размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- финансовой дисциплины путем исключения случаев нарушений, повлекших применение санкций.

2. Рассмотреть возможность разработки и включения в государственную программу проектов в рамках проектного управления.

Государственная программа Республики Коми «Культура Республики Коми»

Цель – развитие культурного потенциала Республики Коми.

Статистика учреждений:
7 театрально-концертных организаций,
330 общедоступных публичных библиотек,
360 учреждений культурно-досугового типа,
77 киновидеоустановок,
3 кинотеатра (городские – 2, сельские – 1),
21 музей,
21 архив,
1 парк культуры и отдыха,
9 прочих учреждений культуры,
42 детские школы искусств.

Кроме того, 955 объектов, подлежащих государственной охране в качестве объектов культурного наследия, и выявленных объектов культурного наследия.

1. Сведения об основных результатах реализации государственной программы за отчетный период

В целом ситуация в сфере культуры остается стабильной. Удовлетворены качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры 84 процента населения Республики Коми, в 2015 году данный показатель составил 85 процентов. Посещение учреждений культуры населением Республики Коми выросло на 13 процентов по сравнению с уровнем 2010 года.

По итогам 2016 года сеть учреждений культуры в связи с оптимизацией сократилась от уровня 2015 года на 16 единиц. При этом средняя обеспеченность населения республики учреждениями культуры остается стабильной и сохраняется на уровне 1 учреждения на тысячу человек.

Самым значимым событием истекшего года стало празднование 95-летия Республики Коми. Мероприятия, приуроченные к празднованию юбилея региона, длились несколько дней. Главные мероприятия состоялись 21 августа 2016 года в центральной части столицы республики.

Второе знаковое событие – Год российского кино, в рамках которого фильмофонд пополнился новыми национальными фильмами, созданы видеосюжеты о творческих людях Республики Коми: литераторах, артистах, художниках.

В рамках 105-летия Национального музея Республики Коми открыта выставка «Люди. Звери. Боги. Предметы первобытного искусства в собрании

Государственного Эрмитажа». Впервые в Сыктывкаре экспонировались древние предметы искусства из фондов Эрмитажа.

С целью сохранения и развития государственных языков проведены XVI Международный симпозиум «Диалекты и история пермских языков во взаимодействии с другими языками», всероссийские симпозиумы «Республика Коми на полиэтнической карте России», «К.Ф. Жаков: жизнь и творчество».

В целях поддержки языкового многообразия на территории республики проведены республиканский праздник «Усть-Цилемская горка», конкурс «Лучшая книга года», республиканский конкурс на лучшее художественное произведение на коми языке «Эзысь борд» (Серебряное крыло), Дни коми и славянской письменности, Пушкинский поэтический марафон; коми национальный детский фестиваль «Öшкамöшка» (Радуга) в г. Сыктывкаре, фестиваль коми народного творчества «Йöлöга» (Эхо) в г. Ухте, праздник «Чолöм, дзолюкъяс» (Привет, малыши).

Наиболее крупными проектами стали Детский фестиваль национальных культур «Венок дружбы», III Межрегиональный мультикультурный этнофестиваль «Диалог культур: северное многоцветье», этнокультурная школа «Республика Коми – наш общий дом», Заседание Президиума Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации в Ухте, этнокультурная смена «Радлун», этнофорум «Мы россияне. Радуга культур – радуга единства». Проведены конкурсы в области межнациональных отношений: «Мы вместе», «Этноинициатива», «Педвернисаж», «Спасибо деду за Победу».

Реализованы гранты Главы республики: в области библиотечного, музейного дела; культурно-досуговой деятельности, театрального искусства и концертной деятельности, молодежных инициатив, в объеме 9 300,0 тыс. рублей. Выделены премии Правительства Республики Коми в области журналистики (тележурналистики) в объеме 60,0 тыс. рублей.

Завершены работы на объекте культурного наследия «Мастерские ремесленные» (г. Сыктывкар, Советская, 28); проведен первый этап решения вопроса по сохранению объекта культурного наследия «Дом Шарапова А.Е.» (г. Сыктывкар, ул. Советская, 45) по проекту «Льготная аренда объекта культурного наследия на 49 лет за 1 рубль в год». Цель проекта – создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объекта культурного наследия нежилого назначения, находящегося в неудовлетворительном (аварийном) состоянии.

Оказана государственная поддержка на реализацию 14 малых проектов по благоустройству территорий, ремонту зданий, приобретению оборудования и инвентаря для муниципальных учреждений культуры на общую сумму 4 400,0 тыс. рублей. В рамках партнерства с крупными бизнес-организациями (ПАО «Лукойл», АО «Монди СЛПК», ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Лузалес» и пр.) отремонтировано 14 муниципальных учреждений культуры, 12 учреждений укрепили свою материально-техническую базу.

Практически завершился процесс компьютеризации муниципальных библиотек республики, 96 процентов из них имеют компьютеры; выход в Интернет имеют 68,5 процента муниципальных библиотек. Все музеи республики ведут электронный учет и ведение базы данных в автоматизированной музейной системе «Музей». Национальный музей Республики Коми первым из учреждений начал осуществлять эту работу в информационной системе «КАМИС».

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей государственной программы за отчетный период

Достижение значений целевых индикаторов и показателей государственной программы

Уровень достижения значений целевых индикаторов и показателей государственной программы и ее подпрограмм



Средний уровень выполнения целевых индикаторов и показателей государственной программы и ее подпрограмм составил 98,31 процента.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми, связанных с реализацией государственной программы

Осуществление расходов республиканского бюджета Республики Коми в рамках государственной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств Республики Коми.

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми с учетом средств федерального бюджета по государственной программе за 2016 год



Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми в разрезе исполнителей государственной программы

Источники финансирования государственной программы



4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации государственной программы

Согласно проведенной оценке по итогам 2016 года государственная программа признана «умеренно эффективной». Эффективность реализации государственной программы осталась на прежнем уровне по сравнению с 2015 годом.

В целом государственная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит обратить внимание на механизмы и инструменты по достижению ее цели, чтобы достичь более высоких результатов с учетом результатов оценки качества формирования и эффективности реализации государственной программы, динамики изменений их оценки по сравнению с 2015 годом, а именно: повысилось качество формирования государственной программы в части структуры и планирования, снизилась эффективность ее реализации в части управления программой, уровень достигнутых результатов повысился незначительно и составил 45,67 процента из необходимых 50 процентов.

Учитывая результаты оценки, необходимо:

1. Усилить эффективность управления реализацией государственной программы в части:

– своевременного размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

– своевременного приведения программы в соответствие с республиканским бюджетом Республики Коми.

2. Обеспечить согласованность плановых значений показателей и индикаторов в стратегических и плановых документах.

3. Рассмотреть возможность расширения проектного управления в рамках государственной программы.

4. Обеспечить согласованность государственной программы и Распоряжения Правительства Республики Коми от 17 апреля 2017 года №173-р «Об утверждении Концепции празднования 100-летия Республики Коми и Плана мероприятий по подготовке и празднованию 100-летия Республики Коми».

Государственная программа Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта»

Цель – совершенствование системы физической культуры и спорта и развитие спорта высших достижений

Статистика спортивных сооружений:
2 285 спортивных сооружений, в том числе:
853 плоскостных спортивных сооружения,
578 спортивных залов,
39 плавательных бассейнов.

1. Сведения об основных результатах реализации государственной программы за отчетный период

Здоровый образ жизни становится все популярней.

Численность населения Республики Коми, систематически занимающегося физической культурой и спортом, достигла 254,3 тыс. человек, что составило 31,6 процента населения региона в возрасте от 3 до 79 лет (рост – на 1,2 процента); лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов – 5,7 тыс. человек, или 8,4 процента численности населения данной категории (рост – на 1 процент).

Уровень обеспеченности населения объектами спорта различных типов составил 37 процентов (рост – на 0,8 процента). Сеть спортивных сооружений республики способна единовременно принять свыше 56,5 тыс. человек.

С вводом в эксплуатацию плавательного бассейна в г. Сыктывкаре открыта новая республиканская спортивная школа по плаванию «Орбита», в которой занимается 618 человек.

Завершено строительство крытого катка с искусственным льдом в Эжвинском районе г. Сыктывкара.

В рамках реализации гражданских инициатив в 2016 году на территории республики обустроено 10 спортплощадок и 4 тренажерных универсальных комплекса, а также 14 дворовых спортивных площадок.

Проведена инвентаризация всей спортивной инфраструктуры республики, осуществлены мероприятия по приведению спортивной инфраструктуры в нормативное состояние.

Подтверждена готовность республики к проведению масштабных спортивных мероприятий, о которой свидетельствует проведение III-го Всероссийского фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта в г. Сыктывкаре в августе 2016 года, а также проведение других соревнований всероссийского масштаба и Первенство мира по хоккею с мячом среди юниоров.

Республика Коми отнесена к регионам-лидерам по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (15 место в России).

До 1 822 человек увеличилась численность работников отрасли, имеющих специальное образование.

Общая численность занимающихся в системе подготовки спортивного резерва в Республике Коми составила 25 365 человек, из них тренеров – 729 человек (из них штатных – 513 человек). Доля тренеров и тренеров-преподавателей спортивных школ высокой квалификации увеличена до 51 процента, что на 2,2 процента выше показателя 2015 года.

Увеличилась численность спортсменов Республики Коми, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, до 4,8 человека на 100 тыс. человек населения.

Вошли в состав профессиональных команд Республики Коми 45 спортсменов ДЮСШ.

За 2016 год 1 077 спортсменам Республики Коми присвоены звания и разряды («Мастер спорта международного класса» – 1 человек; «Мастер спорта России» – 20 человек; «Кандидат в мастера спорта» – 437 человек; 1 разряд – 619 человек).

Спортсменами Республики Коми за 2016 год на всероссийских и международных соревнованиях занято 683 призовых места (1 место – 234 раза, 2 место – 235 раз, 3 место – 214 раз).

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей государственной программы за отчетный период

Достижение значений целевых индикаторов и показателей государственной программы

Уровень достижения значений целевых индикаторов и показателей государственной программы и ее подпрограмм



Средний уровень выполнения целевых индикаторов и показателей государственной программы и ее подпрограмм составил 97,96 процента.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми, связанных с реализацией государственной программы

Осуществление расходов республиканского бюджета Республики Коми в рамках государственной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств Республики Коми.

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми с учетом средств федерального бюджета по государственной программе за 2016 год





Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми в разрезе исполнителей государственной программы



Источники финансирования государственной программы



4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации государственной программы

Согласно проведенной оценке по итогам 2016 года государственная программа признана «умеренно эффективной». Эффективность реализации государственной программы осталась на прежнем уровне по сравнению с 2015 годом.

В целом государственная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит обратить внимание на механизмы и инструменты по достижению ее цели, чтобы достичь более высоких результатов с учетом результатов оценки качества формирования и эффективности реализации программы, динамики изменений их оценки по сравнению с 2015 годом, а именно: повысилось качество формирования государственной программы в части структуры и планирования, снизилась эффективность ее реализации в части управления программой, снизился уровень достигнутых результатов (итоговая оценка достигнутых результатов в 2016 году – 44,47 процента, в 2015 году – 45,98 процента).

Учитывая результаты оценки, необходимо:

1. Повысить качество управления и усилить текущий контроль хода реализации государственной программы в части:

- выполнения всех основных мероприятий;
- соблюдения сроков контрольных событий;
- достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей.

2. Рассмотреть возможность расширения проектного управления в рамках государственной программы.

Государственная программа Республики Коми «Развитие экономики»

Цель – обеспечение устойчивого экономического развития Республики Коми.

1. Сведения об основных результатах реализации государственной программы за отчетный период

Основным итогом 2016 года стало сохранение в республике достаточно устойчивой социально-экономической ситуации, несмотря на ухудшение ряда макроэкономических показателей в связи с влиянием негативных внешних факторов.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 200,4 млрд. рублей, что на 12,8 процента больше аналогичного показателя за 2015 год (в сопоставимых ценах).

В 2016 году объем инвестиций в основной капитал на одного жителя Республики Коми за счет всех источников финансирования, по оценке, составил 207,8 тыс. рублей, или 107,2 процента к уровню 2015 года. Рост объема инвестиций в основной капитал (включающего в том числе вложения в строительство и в приобретение оборудования) обусловлен, в основном, строительством магистрального газопровода и увеличением объема инвестиций в добычу нефтепродуктов.

В целях развития системы стратегического планирования принят Закон Республики Коми от 20 июня 2016 г. № 67-РЗ «О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми по вопросам регулирования отношений, связанных со стратегическим планированием в Республике Коми», предусматривающий участие Государственного Совета Республики Коми в обсуждении проекта стратегии.

В результате предоставления налоговых льгот для реализации 5 инвестиционных проектов в сферах нефтедобычи, нефтепереработки, производстве бумажных изделий и деревообработке созданы новые рабочие места, внедрено в эксплуатацию инновационное технологическое оборудование, увеличены производственные мощности предприятий, обеспечено сохранение и прирост объемов добычи углеводородного сырья за счет развития минерально-сырьевой базы.

На территории республики созданы благоприятные экономические условия для выхода на рынок хозяйствующих субъектов, соответствующих требованиям законодательства и получивших лицензии (разрешения): по розничной продаже алкогольной продукции – для 747 юридических лиц, по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов – для 51 хозяйствующего субъекта, по перевозке пассажиров и багажа легковым такси – для 1 949 хозяйствующих субъектов.

Государственная поддержка по доставке товаров 100 хозяйствующим субъектам (в 2015 году – 90 хозяйствующим субъектам) позволила

обеспечить в 2016 году реализацию социально значимых продовольственных товаров в труднодоступных и отдаленных сельских населенных пунктах Республики Коми в необходимом объеме.

С начала 2016 года количество организаций, имеющих долги по зарплате, снизилось с 67 до 54 организаций. Была полностью погашена задолженность в организациях республики на сумму около 160 млн. рублей.

Организовано обучение 72 специалистов отраслей экономики по Президентской программе подготовки управленческих кадров.

Оказана государственная поддержка на реализацию инновационного проекта «Производство топливных брикетов из промышленных отходов обогащения угля» ООО «Инновационные технологии-Северная Русь», что позволит, согласно оценке, обеспечить получение выручки в размере 150 млн. рублей (из нее в 2016 году получено 15 млн. рублей), налоговых отчислений – в размере 4 млн. рублей, а также создание 18 рабочих мест.

В результате предоставления финансовой поддержки на реализацию муниципальных программ в размере 64 686 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет – в размере 46 229 тыс. рублей) и оказания поддержки 170 субъектам малого и среднего предпринимательства создано и сохранено более 250 рабочих мест.

В 2016 году предоставленные 45 микрозаймов ОАО «Микрофинансовая организация Республики Коми» и выданные 6 поручительств ОАО «Гарантийный фонд Республики Коми» обеспечили создание субъектами малого и среднего предпринимательства 332 рабочих мест, сохранение 516 рабочих мест.

По итогам выданных грантов на реализацию 5 проектов в области туризма планируется создание 16 рабочих мест, строительство 5 объектов туристской инфраструктуры.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей государственной программы за отчетный период

Достижение значений целевых индикаторов и показателей государственной программы

Уровень достижения значений целевых индикаторов и показателей государственной программы и ее подпрограмм



Средний уровень выполнения целевых индикаторов и показателей государственной программы и ее подпрограмм составил 99,79 процента.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми, связанных с реализацией государственной программы

Осуществление расходов республиканского бюджета Республики Коми в рамках государственной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств Республики Коми.

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми с учетом средств федерального бюджета по государственной программе за 2016 год



Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми в разрезе исполнителей государственной программы



Источники финансирования государственной программы



4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации государственной программы

Согласно проведенной оценке по итогам 2016 года государственная программа признана «эффективной» (в 2015 году – «умеренно эффективной»).

Цели и приоритеты по государственной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления программой привели к достижению запланированных результатов. Повысилось качество формирования государственной программы в части структуры и достигнутых результатов, однако качество планирования и эффективность ее реализации в части управления программой также остаются на недостаточном уровне.

Предложения по результатам оценки эффективности государственной программы:

1. Повысить качество планирования значений целевых индикаторов и показателей в целях исключения значительных расхождений фактических и плановых их значений.

2. Повысить качество управления и усилить текущий контроль хода реализации государственной программы в части:

- своевременного размещения планов-графиков размещения закупок;

- финансовой дисциплины путем исключения случаев нарушений, повлекших применение санкций.

3. Рассмотреть возможность разработки и включения в государственную программу проектов в рамках проектного управления.

Государственная программа Республики Коми «Развитие промышленности»

Цель – формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной, устойчивой и сбалансированной промышленности.

1. Сведения об основных результатах реализации государственной программы за отчетный период

В 2016 году в Республике Коми допущен спад производства на 4,2 процента. Индекс промышленного производства сложился в размере 95,8 процента (в 2015 году – 101,6 процента). В Северо-Западном Федеральном округе – 101,3 процента, в целом по России – 101,1 процента.

Отрицательный итог индекса промышленного производства в республике сформировался за счет снижения добычи угля на 24,6 процента, добычи металлических руд – на 14,3 процента, объемов текстильного и швейного производства – на 1,5 процента, обработки древесины и производства изделий из дерева, кроме производства мебели, – на 2,7 процента.

В добывающих отраслях промышленности наблюдалось значительное сокращение добычи угля, при этом спад производства ежеквартально углублялся. По сравнению с 2015 годом добыто угля на 26,3 процента меньше.

Одним и значимых событий 2016 года явилось подписание компанией «Руститан» и Государственным научным центром России «ВНИИНМ» имени А.А. Бочвара при содействии Правительства Республики Коми соглашения о стратегическом партнерстве по реализации инвестиционного проекта по строительству вертикально-интегрированного горно-металлургического комплекса по переработке титановых руд и кварцевых (стекольных) песков Пижемского месторождения и комплексном освоении титановых месторождений в Республике Коми.

В 2016 году завершилось строительство газопровода «Бованенково-Ухта». В январе 2017 года газопровод был введен в эксплуатацию. Суммарная проектная производительность двух газопроводов – «Бованенково-Ухта» и «Бованенково-Ухта-2» – равна 115 млрд. куб. м в год.

В 2016 году активно развивались проекты по развитию биоэнергетики. Разработана и утверждена распоряжением Правительства Республики Коми от 10 июня 2016 г. № 269-р «дорожная карта» (плана мероприятий) «Развитие биоэнергетики в Республике Коми (2016-2018 годы)». С начала реализации программы создано 14 производств топливных брикетов и пеллет с общей производственной мощностью около 90 тыс. т в год, создано более 120 рабочих мест.

В 2016 году во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 9 ноября 2016 г. № 470 «О заключении Соглашения между

Правительством Республики Коми и Некоммерческой организацией Союз лесопромышленников Республики Коми о создании лесопромышленного кластера Республики Коми» в Республике Коми создан лесопромышленный кластер.

В 2016 году в Республике Коми реализован инвестиционный проект «Создание серийного производства башенных кранов марки РОКРА на производственной базе ООО «ПО «Сыктывкарский металлообрабатывающий завод». Начато производство кранов, общий объем производства – до 100 кранов в год.

В 2016 году подготовлена нормативно-правовая база для создания индустриального (промышленного) парка. Разработан и принят Закон Республики Коми от 1 марта 2016 г. № 14-РЗ «О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми по вопросам государственной поддержки деятельности технологических и индустриальных парков в Республике Коми».

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей государственной программы за отчетный период

Достижение значений целевых индикаторов и показателей государственной программы



Уровень достижения значений целевых индикаторов и показателей государственной программы и ее подпрограмм



Средний уровень выполнения целевых индикаторов и показателей государственной программы и ее подпрограмм составил 94,01 процента.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми, связанных с реализацией государственной программы

Осуществление расходов республиканского бюджета Республики Коми в рамках государственной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств Республики Коми.

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми с учетом средств федерального бюджета по государственной программе за 2016 год





Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми в разрезе исполнителей государственной программы

Источники финансирования государственной программы



4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации государственной программы

Согласно проведенной оценке по итогам 2016 года государственная программа признана «эффективной» (в 2015 году – «адекватной»).

Цели и приоритеты по государственной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления программой привели к достижению запланированных результатов. Повысились качество формирования государственной программы в части структуры и планирования, эффективность ее реализации в части управления программой, однако

достигнутые результаты остаются на недостаточном уровне (39,36 процента из необходимых 50 процентов).

Учитывая результаты оценки, необходимо:

1. Повысить качество управления и усилить текущий контроль хода реализации государственной программы в части:

- выполнения всех основных мероприятий;
- соблюдения сроков контрольных событий;
- достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей;
- своевременного приведения программы в соответствие с республиканским бюджетом Республики Коми.

2. Рассмотреть возможность внедрения проектного управления в процесс реализации государственной программы.

3. Обеспечить согласованность государственной программы и других плановых документов в части вопросов, решаемых в рамках программы, в том числе Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию импортозамещению на 2016-2018 годы в Республике Коми, утвержденного распоряжением Правительства Республики Коми от 21 января 2015 г. № 13-р (далее – План мероприятий). В Плане мероприятий обозначены инвестиционные проекты, однако в государственной программе указанные проекты не отражены.

Государственная программа Республики Коми «Информационное общество»

Цель – формирование инфраструктуры информационного общества и электронного правительства в Республике Коми.

1. Сведения об основных результатах реализации государственной программы за отчетный период

В 2016 году наблюдался рост уровня удовлетворенности населения Республики Коми качеством предоставления государственных и муниципальных услуг по отношению к 2015 году. Данный показатель составил 98 процентов (в 2015 году – 86 процентов).

Государственные и муниципальные услуги в Республике Коми оказывались в 20 многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), а также в 235 окнах обслуживания МФЦ. За 2016 год МФЦ Республики Коми оказано 819 330 услуг (в 2015 году – 487 467 услуг). Центром телефонного обслуживания в 2016 году принято 141 378 обращений (в 2015 году – 121 608 обращений), при этом большой популярностью пользуется услуга «Запись на прием к врачу в электронном виде».

В 2016 году было подготовлено и размещено в средствах массовой информации более 50 000 материалов на социально значимые темы, в том числе на телеканале «Юрган» в эфир выпущено более 3 000 передач. Осуществлен выпуск 10 наименований социально значимых книг общим тиражом 8 303 экземпляра, часть из которых пополнили фонды Специальной библиотеки для слепых Республики Коми имени Луи Брайля (рельефно-графическое пособие для слепых «Республика Коми» и книга для слабовидящих на коми и русском языках Е. Афанасьевой «Рассказы для детей и юношества «Дуда платтьöа» тиражом 1 000 экземпляров).

С вводом в 2016 году в эксплуатацию Резервного центра обработки вызовов Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в г. Ухте возможность вызова экстренных оперативных служб по номеру «112» обеспечена во всех 20 муниципальных образованиях в Республике Коми (в 2015 году зона охвата – 9 муниципальных образований). Также в 2016 году проведены работы по настройке и пуско-наладке модуля «SMS server» Системы-112, обеспечивающего в настоящее время для ограниченного списка абонентов (инвалидов по слуху) возможность вызова экстренных оперативных служб через Центр обработки вызовов Системы-112 посредством SMS-сообщений по специально выделенному номеру.

На территории МО ГО «Воркута» создан и введен в опытную эксплуатацию Единый центр оперативного реагирования АПК «Безопасный

город», обеспечивающий интеграцию основных автоматизированных систем предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В декабре 2016 года введен в опытную эксплуатацию Ситуационный центр Главы Республики Коми, предназначенный для электронного взаимодействия, контроля и мониторинга процессов межведомственного обмена, создана техническая инфраструктура для его функционирования.

По состоянию на 31 декабря 2016 года увеличилось количество учреждений, подключенных к системе электронного документооборота. Всего к системе электронного документооборота в Республике Коми подключено 294 учреждения (по состоянию на 31 декабря 2015 года – 246 учреждений), в том числе: 240 учреждений – в промышленной эксплуатации, 1 – в опытно-промышленной, 53 – в тестовой. В 2016 году обеспечено эффективное функционирование всех 19 государственных информационных систем Республики Коми (в 2015 году – 11 государственных информационных систем Республики Коми).

В 2016 году положено начало внедрения проектной деятельности в государственных органах Республики Коми. Информационная система управления проектной деятельностью внедрена в 55 процентах государственных органов Республики Коми.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей государственной программы за отчетный период

Достижение значений целевых индикаторов и показателей государственной программы

Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории Республики Коми, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, %
80
98
123%
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, %
90
100
111%
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, %
50
37
74%
Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Республики Коми (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой..., единиц
2
2
100%
Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Республики Коми (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг, минут
15
15
100%
Доля портов государственных органов РК и подведомственных им учреждений, включенных в корпоративную сеть передачи данных в рамках соглашения по организации автоматизированных рабочих мест, информационно-вычислительному обслуживанию ..., %
55
56
102%
Доля выполненных заявок на техническое и организационное обеспечение информационной безопасности инфраструктуры электронного правительства Р в общем количестве поступивших заявок …, %
97
100
103%
Доля выполненных заявок и запросов о предоставлении информации и информационных ресурсов автоматизированной геоинформационной кадастровой системы Республики Коми в общем количестве поступивших заявок и запросов, %
100
100
100%
План
Факт

Уровень достижения значений целевых индикаторов и показателей государственной программы и ее подпрограмм



Средний уровень выполнения целевых индикаторов и показателей государственной программы и ее подпрограмм составил 98,27 процента.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми, связанных с реализацией государственной программы

Осуществление расходов республиканского бюджета Республики Коми в рамках государственной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств Республики Коми.

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми с учетом средств федерального бюджета по государственной программе за 2016 год





Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми в разрезе исполнителей государственной программы

Источники финансирования государственной программы



4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации государственной программы

Согласно проведенной оценке по итогам 2016 года государственная программа признана «умеренно эффективной». Эффективность реализации государственной программы осталась на прежнем уровне по сравнению с 2015 годом.

В целом государственная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит обратить внимание на механизмы и инструменты по достижению ее цели, чтобы достичь более высоких результатов с учетом результатов оценки качества формирования и эффективности реализации программы, динамики изменений их оценки по сравнению с 2015 годом, а именно: повысилось качество формирования государственной программы в части структуры и планирования, снизилась эффективность ее реализации в части управления программой, уровень достигнутых результатов остался на прежнем уровне и составил 46,4 процента из необходимых 50 процентов.

Учитывая результаты оценки, необходимо:

1. Повысить качество управления и усилить текущий контроль хода реализации государственной программы в части:

- выполнения всех основных мероприятий;
- соблюдения сроков контрольных событий;
- своевременного размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

2. Рассмотреть возможность внедрения проектного управления в процесс реализации государственной программы.

3. Обеспечить согласованность государственной программы и Распоряжения Правительства Республики Коми от 17 апреля 2017 г. №173-р «Об утверждении Концепции празднования 100-летия Республики Коми и Плана мероприятий по подготовке и празднованию 100-летия Республики Коми».

Государственная программа Республики Коми «Развитие транспортной системы»

Цель – обеспечение потребностей населения и экономики Республики Коми в качественных, доступных и безопасных услугах на автомобильном, железнодорожном, воздушном и водном видах транспорта.

1. Сведения об основных результатах реализации государственной программы за отчетный период

В графике движения поездов на 2016 год сохранены все пригородные поезда и поезда дальнего следования на социально значимых для Республики Коми маршрутах.

В пригородном сообщении на территории Республики Коми курсировало 9 пар поездов на 7 маршрутах (аналогично в 2014 и 2015 годах), а также 15 пар поездов дальнего следования (в 2015 году – 22 пары поездов, в 2014 году – 17 пар поездов).

Организованы 19 дополнительных рейсов фирменного поезда № 33/34 Сыктывкар-Москва, в силу высокой социальной значимости сохранено железнодорожное сообщение на маршруте Сыктывкар-Кослан, по многочисленным просьбам населения введен новый пригородный маршрут в Интинском районе с остановкой в п. Абезь.

Всего в 2016 году поездами, курсирующими на территории Республики Коми, было перевезено 2,7 млн. человек (в 2015 году – 3,5 млн. человек, в 2014 году – 2,5 млн. человек).

В 2016 году сохранены все внутрирегиональные авиарейсы из Сыктывкара в 9 городов и районных центров республики; межмуниципальные авиаперевозки, охватывающие 5 муниципальных образований по 4 маршрутам; внутримуниципальные пассажирские перевозки в труднодоступные населенные пункты 5 муниципальных образований.

Всего отправлено из аэропортов Республики Коми 384 тыс. человек (в 2015 году – 401,7 тыс. человек, в 2014 году – 405,6 тыс. человек).

В 2016 году в Республику Коми поступил пятый 50-местный среднемагистральный самолет Эмбраер-145. Воздушные суда данного типа были приобретены региональным авиаперевозчиком «Комиавиатранс» в рамках договоров лизинга. Расширение парка Эмбраеров-145 позволило увеличить количество направлений на межрегиональных авиаперевозках, осуществляемых АО «Комиавиатранс».

Организованы в навигацию социально значимые внутримуниципальные и межмуниципальные пассажирские перевозки водным транспортом на реке Печора, охватывающие 28 населенных пунктов в четырех муниципальных образованиях. За счет приобретенных и введенных в эксплуатацию в 2016 году грузопассажирских паромов

выполнялись перевозки ООО «Региональная транспортная компания» на переправах г. Печора-п. Озерный и через р. Печора автодороги «Ухта-Вуктыл». Всего в навигацию организациями, занимающимися перевозочной деятельностью на внутреннем водном транспорте, перевезено 674,2 тыс. человек (в 2015 году – 492,4 тыс. человек, в 2014 году – 529,4 тыс. человек).

Транспортное обслуживание населения автомобильным транспортом в пригородном и междугородном сообщении осуществлялось по 35 межмуниципальным маршрутам. Всего автобусами общего пользования перевезено 70 млн. человек, что на 9,2 процента больше, чем за предыдущий год (за 2015 год перевезено 64,1 миллиона человек). Пассажирооборот вырос на 23,7 процента и составил 718,2 миллиона пассажиро-километров.

Обеспечено круглогодичное функционирование сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения протяженностью более 7 тысяч километров, содержание 21 ледовой переправы на региональных дорогах, а также содержание 1,5 тысячи километров зимних автодорог местного значения и 52 ледовых переправ на них.

Выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения протяженностью 32,7 километра, восстановление верхних слоев покрытия проезжей части составило 42,3 км, отремонтировано 5 мостов общей длиной 512 погонных метра.

Завершена реконструкция автомобильной дороги «Ухта-Троицко-Печорск» на участке р. Чомкосаель-мостовой переход через р. Лек-Кем (1, 2, 3 пусковые комплексы) протяженностью 12 км, в том числе моста длиной 29,1 погонных метра.

В рамках программы ликвидации аварийных мостов один аварийный деревянный мост на автодороге Усогорск-Благоево-Чупрово в Удорском районе переустроен на двухочковую металлическую трубу диаметром 1,42 метра.

В рамках реконструкции автомобильной дороги «Ираель-Ижма-Усть-Цильма» км 96+830 – км 100+465 выполнены работы по освещению, введенная протяженность линии освещения дороги составила 3627 погонных метров.

Продолжались работы по строительству моста через р. Лыжа на автомобильной дороге «Печора (от п. Кожва)-Усть-Уса-Усинск».

На муниципальной сети произведен ремонт 35,5 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершена реконструкция моста через р. Човью на автодороге Сыктывкар-Эжвинский район на 10,5 км (1 очередь) длиной 102,29 погонных метра, подходы 0,65 км.

В Усть-Куломском районе завершена реконструкция моста через р. Воравож длиной 19,96 погонных метра на автомобильной дороге «с.Помоздино-пст.Диасеръя» км 25+617 - км 25+658.

В результате реализации данных мер в дорожной отрасли в 2016 году доля дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям,

составила в общей протяженности дорог 48,77 процента (в 2015 году - 48,45 процента).

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей государственной программы за отчетный период

Достижение значений целевых индикаторов и показателей государственной программы

Уровень достижения значений целевых индикаторов и показателей государственной программы и ее подпрограмм



Средний уровень выполнения целевых индикаторов и показателей государственной программы и ее подпрограмм составил 93,44 процента.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми, связанных с реализацией государственной программы

Осуществление расходов республиканского бюджета Республики Коми в рамках государственной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств Республики Коми.

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми с учетом средств федерального бюджета по государственной программе за 2016 год



Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми в разрезе исполнителей государственной программы



Источники финансирования государственной программы



4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации государственной программы

Согласно проведенной оценке по итогам 2016 года государственная программа признана «умеренно эффективной» (в 2015 году – «эффективной»).

В целом государственная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит обратить внимание на механизмы и инструменты по достижению ее цели, чтобы достичь более высоких результатов с учетом результатов оценки качества формирования и эффективности реализации программы, динамики изменений их оценки по сравнению с 2015 годом, а именно: снизились качество формирования программы в части планирования и эффективность ее реализации в части результативности (итоговая оценка достигнутых результатов в 2016 году - 40,71 процента, в 2015 году - 47,64 процента); повысилось качество управления программой, однако также остается на недостаточном уровне (12 процентов из необходимых 20 процентов).

Учитывая результаты оценки, необходимо:

1. Повысить качество управления и усилить текущий контроль хода реализации государственной программы в части:

- достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей;
- соблюдения сроков контрольных событий;
- выполнения всех основных мероприятий;
- своевременного приведения программы в соответствие с республиканским бюджетом Республики Коми.

2. Рассмотреть возможность расширения проектного управления в рамках государственной программы.

3. Обеспечить согласованность государственной программы и других плановых документов в части вопросов, решаемых в рамках программы, в

том числе Плана мероприятий по подготовке и празднованию 100-летия Республике Коми, утвержденного распоряжением Правительства Республики Коми от 21 апреля 2017 г. № 173-р (далее – План мероприятий). В План мероприятий включены мероприятия, соответствующие направлению программы, однако в программе указанные мероприятия не отражены.

Государственная программа Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»

Цель – обеспечение устойчивого развития агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и сельских территорий.

1. Сведения об основных результатах реализации государственной программы за отчетный период

По расчетам хозяйствами всех категорий (сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами граждан) произведено продукции сельского хозяйства (в действующих ценах) на 11,4 млрд. рублей, что на 2,9 процента больше, чем в 2015 году. Основной прирост производства обусловлен увеличением производства мяса свиней и птицы, яиц.

Продукции растениеводства получено на 3,1 млрд. рублей (99 процентов к 2015 году), животноводства – на 8,3 млрд. рублей (105,1 процента к 2015 году).

На протяжении всего 2016 года наблюдалась положительная динамика производства скота и птицы на убой (в живом весе), объемы производства за истекший год превысили на 6,6 процента уровень 2015 года. Наблюдался заметный прирост по мясу свиней (на 18,4 процента к уровню 2015 года). Валовые надои молока снизились на 3,9 процента к 2015 году. Производство яиц составило 139,3 млн. штук, что на 17,7 процента выше уровня прошлого года, в результате интеграции производства в птицефабриках «Сыктывкарской» и «Зеленецкой». Валовой сбор овощей увеличился на 3,6 процента и составил 22,0 тыс. тонн. Картофеля собрано на 14,3 процента меньше урожая прошлого года.

Увеличение производства пищевой продукции на 7,9 процента к 2015 году обусловлено ростом объемов производства мяса птицы и животных, цельномолочной продукции, сливочного масла, кондитерских изделий, пива и спиртных напитков.

Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства по сравнению с прошлым периодом снизился на 26,6 процентных пункта и составил 86,2 процента (план – 100 процентов). Затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение основных средств составили 501,7 млн. рублей (в 2015 году – 513,9 млн. рублей).

Увеличена среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства, на 8,1 процента. По итогам 2016 года она составила 24 355 рублей против 22 526 рублей в 2015 году.

В 2016 году продолжалась модернизация производства.

За счет нового строительства и реконструкции в 7 хозяйствах республики (ООО «Северная Нива», ООО «Небдинский», ООО «Койгородок», ООО «Заречье», ООО «Южное», СПК «Пожег», ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная») введены в действие животноводческие помещения для крупного рогатого скота на 1877 скотомест (в 2015 году – 560 скотомест). В результате реализации данных проектов создано и модернизировано 40 рабочих мест.

В 2016 году введен в эксплуатацию 1 этап строительства фермы крупного рогатого скота беспривязного содержания на 1200 голов в п. Гуляшор Прилузского района Республики Коми.

Крупнейшими производителями продуктов питания республики (ОАО «Сыктывкарский ЛВЗ», ООО «Сыктывкарский хлебокомбинат», ООО «Сыктывкарский молочный завод», ООО «Птицефабрика «Сыктывкарская») создан потребительский кооператив «Региональная торговая сеть «МАТÖ». Открыты 4 торговые точки региональной торговой сети в двух муниципальных образованиях Республики Коми.

В городе Сыктывкаре открыты 3 торговые точки региональной торговой сети «Фермеры Коми».

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей государственной программы за отчетный период

Достижение значений целевых индикаторов и показателей государственной программы

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году
101,3
102,9
102%
Индекс производства продукции пищевой промышленности (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году
101,2
107,9
107%
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, % к предыдущему году
100,0
86,2
86%
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства региона, тыс. рублей
23,3
24,4
105%
Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем количестве, %
80,0
83,0
104%
Индекс производительности труда в сельскохозяйственных организациях, % к предыдущему году
102,9
108,9
106%
Индекс производства продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях, % к предыдущему году
102,5
108,7
106%
Уровень интенсивности использования посевных площадей сельскохозяйственных культур ..., центнеров зерновых единиц в расчете на гектар
11,0
11,0
100%
Количество малых форм хозяйствования, заключивших соглашения о государственной поддержке, единиц
268,0
279,0
104%
Индекс производства продукции рыболовства и рыбоводства, % к предыдущему году
105,1
74,1
71%
Доля муниципальных образований (МО) муниципальных районов (городских округов), участвующих в реализации мероприятий..., %
70,0
78,9
113%
Оздоровительные мероприятия, организованные в неблагополучном пункте по заразным болезням животных на территории Республики Коми в случае их выявления, %
100
100
100%
План
Факт

Уровень достижения значений целевых индикаторов и показателей государственной программы и ее подпрограмм



Средний уровень выполнения целевых индикаторов и показателей государственной программы и ее подпрограмм составил 95,44 процента.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми, связанных с реализацией государственной программы

Осуществление расходов республиканского бюджета Республики Коми в рамках государственной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств Республики Коми.

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми с учетом средств федерального бюджета по государственной программе за 2016 год



Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми в разрезе исполнителей государственной программы

Источники финансирования государственной программы



4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации государственной программы

Согласно проведенной оценке по итогам 2016 года государственная программа признана «эффективной» (в 2015 году – «умеренно эффективной»).

Цели и приоритеты по государственной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления программой привели к достижению запланированных результатов. Повысилось качество формирования государственной программы в части структуры и планирования, однако также остается на недостаточном уровне; снизилась эффективность ее реализации в части управления программой, повысился уровень достигнутых результатов и составил 47,78 процента из необходимых 50 процентов (в 2015 году – 44,26 процента).

Предложения по результатам оценки эффективности государственной программы:

1. Повысить качество планирования целевых индикаторов и показателей.

2. Обеспечить своевременное приведение программы в соответствие с республиканским бюджетом Республики Коми.

3. Обеспечить своевременное размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

4. Отразить внебюджетные средства, привлекаемые для реализации мероприятий государственной программы.

5. Рассмотреть возможность расширения проектного управления в рамках государственной программы.

Государственная программа Республики Коми «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды»

Цель – повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала, сохранение экологического баланса и благоприятной окружающей среды.

1. Сведения об основных результатах реализации государственной программы за отчетный период

В целом экологическая обстановка в Республике Коми в 2016 году оценивается как стабильная.

При реализации государственной программы в 2016 году достигнуты следующие основные результаты:

Обеспечен прирост запасов углеводородного сырья, превышающих намеченные уровни добычи нефти и газа, в 1,2 раза.

Подготовлены запасы минерально-сырьевых ресурсов для обеспечения работы строительных и горнодобывающих предприятий в количестве 25,06 млн. куб. м (на 12 млн. куб. м больше, чем в 2015 году).

Снижен до 626 тыс. тонн объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ от стационарных источников (в начале реализации программы в 2012 году объем выбросов составлял 712 тыс. тонн).

Увеличена до 25 процентов доля водохозяйственных участков, класс качества которых по индексу загрязнения вод повысился. Для улучшения состояния водных объектов республики проведены работы по определению границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос р. Большая Визинга и ее притоков на территории МО МР «Сысольский» и р. Ухта на территории МО ГО «Ухта» на 266 км прибрежной территории. Проведено закрепление на местности специальными информационными знаками границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос р. Вычегда и ее притоков на территории МО МР «Сыктывдинский», МО МР «Усть-Куломский», МО МР «Усть-Вымский» Республики Коми. Установлено 35 информационных знаков в общей протяженности береговой линии 250 км.

Снижено количество чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов (в 2014 году – 21 случай, в 2015 году – 13, в 2016 году – 12).

В целях совершенствования расчета вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах, внедрен механизм расчета (измерения) объема запасов полезного ископаемого, утраченных в результате самовольного пользования недрами, в том числе привлечение специализированных геолого-маркшейдерских организаций.

Повышена экологическая культура экономики и общества, обеспечена экологическая ориентированность массового сознания. В 2016 году в природоохранных мероприятиях и экологических акциях приняли участие около 95 тыс. человек, или на 23 процента больше по сравнению с 2015 годом. Проведены ежегодные экологические акции и мероприятия «Марш парков», «Речная лента», «Пикник «Маевка». По итогам акции «Речная лента-2016» Республика Коми заняла 9 место среди регионов России.

Увеличена до 21 процента доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления. Реализован пилотный проект «Создание раздельного сбора отходов в г. Сыктывкаре». На 0,3 процента (около 440 тонн) снижено полигонное захоронение отходов от общего количества твердых коммунальных отходов Республики Коми, направляемых на размещение.

Увеличена в 1,7 раза доля защищенного населения, проживающего на территории Республики Коми, подверженной негативному воздействию вод.

Закончено строительство берегоукрепительных и противооползневых сооружений на реке Сысола на территории парка имени Кирова, что позволило устранить постоянно прогрессирующий процесс разрушения берега и заложило основу для дальнейшего восстановления архитектурно-планировочного облика исторической части столицы.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей государственной программы за отчетный период

Достижение значений целевых индикаторов и показателей государственной программы

Уровень достижения значений целевых индикаторов и показателей государственной программы и ее подпрограмм



Средний уровень выполнения целевых индикаторов и показателей государственной программы и ее подпрограмм составил 100 процентов.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми, связанных с реализацией государственной программы

Осуществление расходов республиканского бюджета Республики Коми в рамках государственной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств Республики Коми.

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми с учетом средств федерального бюджета по государственной программе за 2016 год

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми в разрезе исполнителей государственной программы



Источники финансирования государственной программы



4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации государственной программы

Согласно проведенной оценке по итогам 2016 года государственная программа признана «эффективной» (в 2015 году – «умеренно эффективной»).

Цели и приоритеты по государственной программе расставлены верно, что привело к достижению запланированных результатов. Повысилось качество формирования государственной программы в части планирования, однако снизилась эффективность ее реализации в части управления программой, значительно повысился уровень достигнутых результатов и составил 49,98 процента из необходимых 50 процентов.

Предложения по результатам оценки эффективности государственной программы:

1. Обеспечить соответствие каждой задаче своих индивидуальных целевых индикаторов в целях оценки их решения.
2. Усилить финансовую дисциплину в части исключения случаев нарушений, повлекших применение санкций.
3. Рассмотреть возможность расширения проектного управления в рамках государственной программы.

Государственная программа Республики Коми «Развитие лесного хозяйства»

Цель – повышение доходности от использования лесов при сохранении их экологической, социальной и экономической ценности.

1. Сведения об основных результатах реализации государственной программы за отчетный период

В 2016 году общая сумма платежей в бюджетную систему Российской Федерации составила 1 533,3 млн. рублей, что на 12 процентов больше аналогичного показателя 2015 года. Повысился уровень доходов от лесного хозяйства, в основном за счет взыскания задолженности прошлых лет (24,0 млн. рублей), ежегодной индексации ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, по Постановлению Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2014 г. № 947 (6 процентов), увеличения аукционов по купле-продаже древесины.

Проведено 167 аукционов на право заключения договоров купли-продажи древесины для нужд малого предпринимательства, продано 1 228,0 тыс. кубометров древесины (2015 г. – 1500,0 тыс. куб. м). Средняя аукционная цена составила 194,9 рублей за 1 кубометр. Поступление средств в республиканский бюджет Республики Коми от продажи древесины с аукционов составило 175,4 миллиона рублей.

Объем проданной древесины для собственных нужд граждан составил 384,3 тыс. куб. м на общую сумму 14,9 млн. рублей (2015 г. – 367,5 тыс. куб. м).

В 2016 году действовали 264 договора аренды для заготовки древесины с общей расчетной лесосекой 11,1 млн. куб. м, что позволяет обеспечивать сырьем 70 предприятий лесного комплекса и сохранять численность занятых на производстве и переработке древесины.

Заключен 551 договор аренды для строительства линейных объектов и геологического изучения недр общей площадью около 16 тыс. га. Всего действует 2 500 договоров общей площадью 56 896 га для 261 предприятия-арендатора. Это позволяет осуществлять реализацию инвестиционных программ предприятий нефтяной и газовой промышленности.

Лесовосстановление проведено на площади 35,0 тысяч гектаров. Лесные культуры высажены на площади 2,5 тысячи гектаров. Большая часть лесных культур создана сеянцами с закрытой корневой системой, которые обеспечивают практически стопроцентную приживаемость. Доля площадей с использованием сеянцев с закрытой корневой системой, в общем объеме посадок по сравнению с 2015 годом выросла на 7,5 процента и составила 81,6 процента.

Обеспечивалось оперативное принятие мер, направленных на ликвидацию пожаров и недопущение возникновения крупных пожаров.

Удельный вес лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток после обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров составил 70 процентов при плане 45,1 процента.

Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров составила 2,2 процента, что в четыре раза ниже планового (9,8 процента).

Для принятия решений о скорости реагирования, тушении, либо нетушении лесных пожаров применяется концепция гибкого подхода к реагированию на очаги возгорания на основе ряда критериев. Подход, впервые предложенный Республикой Коми, поддержан на федеральном уровне. Регионы России заинтересованы в информационно-аналитической системе «Лесные пожары», которая уже применяется в Архангельской области и Пермском крае, ведутся переговоры об эксплуатации системы с Кировской и Челябинской областями, Ханты-Мансийским автономным округом и Республикой Крым.

Продолжено развитие системы школьных лесничеств, участники которых получают основы лесного и экологического образования, осваивают навыки работы в лесу. К концу 2016 года действовало 48 школьных лесничеств, созданных на базе школ и детского дома, в которых состояли 720 человек.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей государственной программы за отчетный период

Достижение значений целевых индикаторов и показателей государственной программы



Уровень достижения значений целевых индикаторов и показателей государственной программы и ее подпрограмм



Средний уровень выполнения целевых индикаторов и показателей государственной программы и ее подпрограмм составил 95,09 процента.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми, связанных с реализацией государственной программы

Осуществление расходов республиканского бюджета Республики Коми в рамках государственной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств Республики Коми.

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми с учетом средств федерального бюджета по государственной программе за 2016 год





Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми в разрезе исполнителей государственной программы



Источники финансирования государственной программы



4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации государственной программы

Согласно проведенной оценке по итогам 2016 года государственная программа признана «адекватной». Эффективность реализации государственной программы осталась на прежнем уровне по сравнению с 2015 годом.

По государственной программе наблюдается «информационный разрыв» между первичными элементами, для достижения лучших результатов необходимо пересмотреть механизмы и инструменты по достижению цели, а также провести мероприятия, направленные на повышение качества эффективности реализации программы с учетом результатов и динамики изменений их оценки по сравнению с 2015 годом, а именно: повысилось качество формирования программы в части структуры, однако также остается на недостаточном уровне; снизилась эффективность ее реализации в части управления программой, уровень достигнутых результатов снизился и составил 32,99 процента из необходимых 50 процентов.

Учитывая результаты оценки необходимо:

1. Повысить качество планирования ожидаемых результатов основных мероприятий государственной программы.

2. Обеспечить необходимое количество основных мероприятий, направленных на решение конкретных задач подпрограмм.

3. Усилить эффективность управления реализацией государственной программы в части:

– своевременного выполнения основных мероприятий и контрольных событий;

– своевременного приведения государственной программы в соответствие с республиканским бюджетом Республики Коми;

– повышения финансовой дисциплины в части исключения случаев нарушений, повлекших применение санкций.

4. Рассмотреть возможность внедрения проектного управления в рамках государственной программы.

Государственная программа Республики Коми «Кадровая политика в системе государственного и муниципального управления в Республике Коми»

Цель – создание системы формирования, развития и эффективного использования кадрового потенциала государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми.

1. Сведения об основных результатах реализации государственной программы за отчетный период

Одним из заметных результатов государственной программы за 2016 год является оптимизация системы органов исполнительной власти Республики Коми, в результате которой их количество сократилось на 15 процентов, устранены дублирующие функции.

Проведена оценка профессиональных и личностных компетенций 900 лиц, замещающих должности в системе государственного и муниципального управления в Республике Коми, и кандидатов на замещение указанных должностей.

Организовано обучение более 2,7 тыс. гражданских служащих, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, лиц, замещающих государственные должности Республики Коми и выборные муниципальные должности, а также лиц, включенных в резерв управленческих кадров Республики Коми и в муниципальные резервы управленческих кадров.

Продолжилось активное внедрение компетентностного подхода при проведении конкурсов, аттестаций, квалификационных экзаменов. В 2016 году компетентностный подход применяли 32 процента государственных органов Республики Коми и 25 процентов органов местного самоуправления.

В 2016 году Республика Коми вошла в пятерку лучших регионов общероссийского конкурса по использованию информационно-коммуникационных технологий на государственной гражданской службе в номинации «Внедрение информационных систем кадрового учета».

Практики Республики Коми были включены в перечень лучших кадровых практик Всероссийского конкурса «Лучшие кадровые стратегии и практики на государственной гражданской и муниципальной службе».

Выполнены в полном объеме все мероприятия антикоррупционных программ (планов) государственных органов Республики Коми.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей государственной программы за отчетный период

Достижение значений целевых индикаторов и показателей государственной программы

Доля лиц, назначенных в отчетном году на управленческие должности из резерва управленческих кадров Республики Коми ..., от общей численности лиц, включенных в резерв управленческих кадров Республики Коми..., %
8
8,2
103%
Доля лиц, назначенных из кадрового резерва Республики Коми … на должности государственной гражданской службы Республики Коми, от общего числа лиц, включенных в кадровый резерв Республики Коми..., %
21
17,1
81%
Доля должностей государственной гражданской службы Республики Коми, замещенных лицами в возрасте до 30 лет, в общем количестве замещенных должностей государственной гражданской службы Республики Коми, %
20,5
15,1
74%
Доля государственных органов Республики Коми, применяющих компетентностный подход при проведении конкурсов,... от общего количества государственных органов Республики Коми, %
25
32
128%
Доля органов местного самоуправления в Республике Коми, применяющих компетентностный подход при проведении конкурсов,... от общего количества органов местного самоуправления в Республике Коми, %
10
25
250%
Доля государственных гражданских служащих Республики Коми, ... прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования в отчетном периоде, от общей численности государственных гражданских служащих Республики Коми..., %
33
35,2
107%
Доля лиц, замещающих муниципальные должности, ... прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования в отчетном периоде, от общей численности лиц, замещающих муниципальные должности..., %
18
19
106%
Индекс доверия к государственным гражданским служащим Республики Коми и муниципальным служащим в Республике Коми, % от числа опрошенных
45
30
67%
Доля государственных органов Республики Коми ..., использующих в кадровой работе автоматизированную систему кадрового учета государственных служащих Республики Коми ..., от общей численности государственных органов Республики Коми..., %
25
47,5
190%
Доля государственных органов Республики Коми ..., исполнивших не менее 90% мероприятий антикоррупционных программ (планов), от общего количества государственных органов Республики Коми..., %
100
100
100%
План
Факт

Уровень достижения значений целевых индикаторов и показателей государственной программы и ее подпрограмм



Средний уровень выполнения целевых индикаторов и показателей государственной программы и ее подпрограмм составил 92,18 процентов.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми, связанных с реализацией государственной программы

Осуществление расходов республиканского бюджета Республики Коми в рамках государственной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств Республики Коми.

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми с учетом средств федерального бюджета по государственной программе за 2016 год



Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми в разрезе исполнителей государственной программы



Источники финансирования государственной программы



4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации государственной программы

Согласно проведенной оценке по итогам 2016 года государственная программа признана «умеренно эффективной» (в 2015 году – «адекватной»).

В целом государственная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, однако недостаточно было уделено внимания механизмам и инструментам по достижению ее цели, чтобы достичь более высоких результатов с учетом результатов оценки качества формирования и эффективности реализации программы и динамики изменений их оценки по сравнению с 2015 годом, поскольку снизилось качество формирования программы в части ее планирования. При этом следует отметить повышение качества управления программой, улучшение достигнутых результатов.

Реализация государственной программы завершена в 2016 году.

Государственная программа Республики Коми «Управление государственным имуществом Республики Коми»

Цель – повышение эффективности управления структурой и составом государственного имущества Республики Коми.

Структура государственной собственности Республики Коми:

– 4 013 объектов недвижимого имущества, в том числе 469 объектов жилищного фонда;

– 452 494 объекта движимого имущества, в том числе 4 378 транспортных средств;

– 1 550 земельных участков;

– 445 балансодержателей – бюджетных, казенных и автономных учреждений и органов государственной власти Республики Коми;

– 5 государственных унитарных предприятий;

– 13 акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Республики Коми.

1. Сведения об основных результатах реализации государственной программы за отчетный период

В 2016 году доходы республиканского бюджета Республики Коми, полученные от использования имущества, находящегося в государственной собственности Республики Коми, в том числе от продажи государственного имущества, составили 324,9 млн. рублей (в том числе доходы от продажи – 268,7 млн. рублей), что в 5,7 раз выше уровня 2015 года (57,1 млн. рублей, в том числе доходы от продажи – 12,9 млн. рублей).

Завершены мероприятия по инвентаризации государственного имущества Республики Коми (предыдущая инвентаризация проводилась более 12 лет назад – в 2003 году).

По итогам инвентаризации государственного имущества сформированы перечни объектов, подлежащих списанию; объектов, неиспользуемых и невостребованных балансодержателями; объектов незавершенного строительства.

Создана межведомственная комиссия по рассмотрению предложений по использованию пустующих объектов и объектов незавершенного строительства.

Удельный вес объектов недвижимости и земельных участков, поставленных на кадастровый учет по отношению к общему количеству объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в реестре государственного имущества Республики Коми, составил 81,7 процента.

Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности Республики Коми, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре государственного имущества Республики Коми, составил 68,2 процента.

Удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Республики Коми, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре государственного имущества Республики Коми, составил 72,7 процента.

В 2016 году приобретены оборудование и техника для развития племенного животноводства в Республике Коми, для предоставления в пользование фермерскому хозяйству, для развития швейного производства в учреждениях системы исполнения наказаний, для дорожно-постовых служб подразделений ГИБДД, для оснащения автоматизированных рабочих мест по оказанию государственных услуг для МВД по Республике Коми на общую сумму 20,9 млн. рублей.

Проведена работа по передаче в муниципальную собственность (МО СП «Ижма», МО ГО «Воркута», МО ГО «Вуктыл») земельных участков, находящихся в федеральной собственности, общей площадью 233,23 га.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства в целях модернизации системы коммунальной инфраструктуры заключено первое в Республике Коми концессионное соглашение на условиях частной инициативы с АО «Коми тепловая компания». По соглашению предприятие – концессионер – за свой счет в 2016 году реконструировало объект по приему и очистке сточных вод в с. Куниб Сысольского района.

В 2016 году предоставлены бюджетные инвестиции АО «Комиавтотранс» в размере 28 млн. рублей с целью приобретения автобусов на газомоторном топливе для организации пассажирских перевозок и ГУП РК «Государственные аптеки Республики Коми» в размере 60 млн. рублей на осуществление затрат, связанных с финансовым оздоровлением предприятия.

В 2016 году подписано распоряжение Правительства Российской Федерации о передаче федеральной доли уставного капитала санатория «Колос», расположенного в Кировской области, в республиканскую собственность.

По состоянию на 1 января 2017 г. действует 69 договоров аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, с общей площадью 5,5 тыс. кв. м.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей государственной программы за отчетный период

Достижение значений целевых индикаторов и показателей государственной программы

Уровень достижения значений целевых индикаторов и показателей государственной программы и ее подпрограмм



Средний уровень выполнения целевых индикаторов и показателей государственной программы и ее подпрограмм составил 97,86 процента.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми, связанных с реализацией государственной программы

Осуществление расходов республиканского бюджета Республики Коми в рамках государственной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств Республики Коми.

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми с учетом средств федерального бюджета по государственной программе за 2016 год





Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми в разрезе исполнителей государственной программы

Источники финансирования государственной программы

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации государственной программы

Согласно проведенной оценке по итогам 2016 года государственная программа признана «эффективной» (в 2015 году – «адекватной»).

Цели и приоритеты по государственной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления программой привели к достижению запланированных результатов. Повысилось качество формирования государственной программы в части структуры и планирования, улучшилась результативность программы (итоговая оценка достигнутых результатов в 2016 году – 47,76 процента, в 2015 году – 39,79 процента).

Предложения по результатам оценки эффективности государственной программы:

1. Повысить качество управления хода реализации государственной программы в части приведения программы в соответствие с республиканским бюджетом Республики Коми.

2. Рассмотреть возможность разработки и включения в государственную программу проектов в рамках проектного управления.

Государственная программа Республики Коми «Управление государственными финансами и государственным долгом»

Цель – обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы Республики Коми.

1. Сведения об основных результатах реализации государственной программы за отчетный период

В 2016 году в основе реализации республиканского бюджета Республики Коми было безусловное выполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, проведение эффективной и ответственной политики в части социальных расходов, направленной на реализацию положений федерального и регионального законодательства по социальной поддержке населения, исполнение долговых обязательств республики.

Проведена оптимизация расходных обязательств республиканского бюджета Республики Коми, сокращены неэффективные расходы.

Продолжена реализация политики открытости и прозрачности республиканского бюджета Республики Коми.

Поступление доходов республиканского бюджета Республики Коми составило 60,25 млрд. рублей, что на 0,32 млрд. рублей больше плановых назначений (59,93 млрд. рублей). План по доходам республиканского бюджета Республики Коми выполнен на 100,5 процента. Исполнение по расходам составило 65,69 млрд. рублей при запланированном объеме 68,18 млрд. рублей. Таким образом, республиканский бюджет Республики Коми исполнен по расходам на 96,4 процента.

Фактический дефицит республиканского бюджета Республики Коми составил 5,44 млрд. рублей и в полной мере покрыт источниками финансирования.

Доходная часть консолидированного бюджета Республики Коми составила 71,85 млрд. рублей, или 100,3 процента от запланированного объема (71,64 млрд. рублей). Исполнение по расходам составило 78,12 млрд. рублей при запланированном объеме 82,00 млрд. рублей. Таким образом, по итогам 2016 года расходная часть консолидированного бюджета Республики Коми исполнена на 95,3 процента.

Отношение дефицита консолидированного бюджета Республики Коми к доходам без учета объема безвозмездных поступлений не превысило 9,7 процента при плановом значении в размере 15 процентов. Указанный дефицит полностью покрыт источниками финансирования.

Республиканский бюджет Республики Коми и консолидированный бюджет Республики Коми исполнены в 2016 году с соблюдением принципа сбалансированности бюджета.

Неукоснительное исполнение «майских Указов» Президента Российской Федерации В.В. Путина наряду с ростом расходных обязательств бюджетов бюджетной системы Республики Коми порождает необходимость увеличения объемов государственного и муниципального долга, а также расходов на его обслуживание.

По состоянию на 1 января 2017 года объем государственного долга Республики Коми составил 41,8 млрд. рублей, что на 23,8 процента больше уровня 2015 года. Муниципальный долг составил на 1 января 2017 года 2,3 млрд. рублей, что превысило уровень предыдущего года на 13 процентов.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей государственной программы за отчетный период

Достижение значений целевых индикаторов и показателей государственной программы

Уровень достижения значений целевых индикаторов и показателей государственной программы и ее подпрограмм

Средний уровень выполнения целевых индикаторов и показателей государственной программы и ее подпрограмм составил 96,74 процента.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми, связанных с реализацией государственной программы

Осуществление расходов республиканского бюджета Республики Коми в рамках государственной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств Республики Коми.

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми с учетом средств федерального бюджета по государственной программе за 2016 год



Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми в разрезе исполнителей государственной программы



Источники финансирования государственной программы



4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации государственной программы

Согласно проведенной оценке по итогам 2016 года государственная программа признана «эффективной». Эффективность реализации государственной программы осталась на прежнем уровне по сравнению с 2015 годом.

Цели и приоритеты по государственной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления программой привели к достижению запланированных результатов. Повысилось качество формирования государственной программы в части планирования, а также эффективность реализации в части управления программой. Незначительно снизились достигнутые результаты, но по-прежнему они остаются на высоком уровне (48,6 процента из необходимых 50 процентов).

Предложения по результатам оценки эффективности государственной программы:

1. Необходимо обеспечить согласованность государственной программы и других плановых документов в части вопросов, решаемых в рамках государственной программы, в том числе Плана мероприятий по

консолидации бюджетных средств Республики Коми Программы оздоровления государственных финансов (оптимизации расходов) Республики Коми на период 2017 - 2019 годов, утвержденной Распоряжением Правительства Республики Коми от 29 марта 2017 г. № 151-р (далее – План мероприятий). В Плане мероприятий обозначены мероприятия по оптимизации расходных обязательств, однако в государственной программе указанные мероприятия не отражены.

2. Целесообразно рассмотреть возможность повышения целевого индикатора «Удельный вес расходов республиканского бюджета Республики Коми, представленных в виде государственных программ» с учетом сложившихся фактических его значений.

Выводы о реализации государственных программ

Доля программных расходов республиканского бюджета Республики Коми за 2016 год составила 93,6 процента к общему объему расходов республиканского бюджета Республики Коми.

Исполнение республиканского бюджета Республики Коми по расходам в рамках государственных программ (млн. рублей)



Исполнение республиканского бюджета Республики Коми по расходам в рамках государственных программ за 2016 год составило 96,28 процента (приложение 1).

Удельный вес государственных программ в общем объеме их финансирования из республиканского бюджета Республики Коми



Основной объем программных расходов республиканского бюджета Республики Коми в 2016 году (66,2 процента) направлен на финансирование 3 государственных программ, имеющих первостепенное значение для жителей Республики Коми («Развитие здравоохранения», «Развитие образования», «Социальная защита населения»). В 2015 году доля расходов республиканского бюджета Республики Коми, направленных на финансирование 3 государственных программ, составляла 69 процентов.

Сумма расходов республиканского бюджета Республики Коми в 2016 году в рамках вышеуказанных государственных программ на одного жителя Республики Коми составила 47,9 тыс. рублей.

Источники финансирования государственных программ за 2016 год



В 2016 году финансирование мероприятий государственных программ осуществлялось в основном из республиканского бюджета Республики Коми и государственных внебюджетных фондов. Доля привлеченных средств из местных бюджетов и других источников была незначительной и составила 2,0 процента (приложение 2).

Доля средств, поступивших из федерального бюджета в рамках межбюджетных трансфертов, в расходах республиканского бюджета Республики Коми в 2016 году составила 6,5 процента.

Уровень достижения значений целевых индикаторов и показателей государственных программ за 2016 год

По основной доле целевых индикаторов и показателей государственных программ (92 процента) обеспечен высокий уровень их достижения.

Удовлетворительный уровень достижения имели 4 целевых индикатора и показателя по 3 государственным программам (4 процента), низкий уровень достижения – 4 целевых индикатора и показателя по 3 государственным программам «Информационное общество», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми» и «Кадровая политика в системе государственного и муниципального управления в Республике Коми» (4 процента) (приложение 3).

Уровень достижения значений целевых индикаторов и показателей государственных программ и подпрограмм за 2016 год

По основной доле целевых индикаторов и показателей государственных программ и подпрограмм (91,7 процента) обеспечен высокий уровень их достижения. Удовлетворительный уровень достижения имели 26 целевых индикатора и показателя по 11 государственным программам (4,2 процента), низкий уровень достижения – 25 целевых индикаторов и показателей по 11 государственным программам (4,1 процента).

Наличие значительной доли (8,3 процента) целевых индикаторов и показателей с удовлетворительным и низким уровнем их достижения показывает на необходимость совершенствования системы целевых индикаторов и показателей и усиления мониторинга реализации государственным программ.

Оценка эффективности реализации государственных программ за 2016 год

По результатам оценки эффективности государственных программ (приложение 4):

оценку «эффективна» получили 8 программ («Развитие образование», «Содействие занятости населения», «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды», «Развитие экономики», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми», «Развитие промышленности», «Управление государственным имуществом Республики Коми», «Управление государственными финансами и государственным долгом»);

оценку «умеренно эффективна» получили 8 программ;

оценку «адекватна» получили 2 программы;

программы с оценками «неэффективна» и «результаты не проявлены» отсутствуют.

Таким образом, доля государственных программ, получивших высокую оценку эффективности и умеренно эффективную оценку, составила по 44,5 процента (по итогам 2015 года – 11 и 50 процентов соответственно), низкую оценку эффективности – 11 процентов (по итогам 2015 года – 39 процентов).

На существенное изменение результатов оценки эффективности государственных программ повлияла работа, проведенная ответственными исполнителями государственных программ, по результатам оценки их эффективности за 2015 год. Комплексная оценка с учетом качества формирования и эффективности реализации государственных программ позволила выявить имеющиеся проблемы и определить вектора, направленные на улучшение структуры и планирования программ, а также системы управления и повышение их результативности.

Предложения по дальнейшей реализации

Предложения по дальнейшей реализации государственных программ направлены на повышение эффективности реализации программ, а именно:

• Продолжение реализации государственных программ, предусмотренных к финансированию из республиканского бюджета Республики Коми на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, с учетом результатов оценки их эффективности за 2016 год.

• Приведение целей и показателей государственных программ в соответствие с основополагающими федеральными и республиканскими стратегическими документами, что позволит увязать их в единую систему целеполагания.

• Обеспечение согласованности государственных программ и Распоряжения Правительства Республики Коми от 17 апреля 2017 года №173-р «Об утверждении Концепции празднования 100-летия Республики Коми и Плана мероприятий по подготовке и празднованию 100-летия Республики Коми».

• Продолжение комплексной работы с целевыми индикаторами и показателями в части оптимизации (сокращения) состава, уточнения их плановых значений и актуализации ключевых целевых индикаторов и показателей государственных программ в целях повышения управляемости и прозрачности программ.

• Расширение механизмов проектного управления при реализации государственных программ, что позволит концентрировать ограниченные ресурсы республиканского бюджета Республики Коми на приоритетных направлениях социально-экономического развития республики.

• Увеличение доли внебюджетных источников при разработке и реализации государственных программ, в том числе за счет использования механизмов государственно-частного партнерства. Эта мера позволит оценить заинтересованность частного сектора в реализации государственных программ.

• Повышение качества формирования и планирования основных параметров государственных программ, что обеспечит объективность оценки эффективности реализации программ.

• Улучшение системы управления каждой государственной программой, усиление ответственности, контроля и мониторинга хода реализации. Это позволит повысить результативность реализации программ.

• Реализация новой государственной программы «Юстиция и обеспечение правопорядка в Республике Коми» во взаимодействии с территориальными структурами федеральных органов исполнительной власти.