

Информация
о результатах мониторинга реализации государственных программ Республики Коми
(на основе наиболее важных контрольных событий)
за 1 полугодие 2019 года

№ позиции	Наименование программы, подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата контрольного события	Факт наступления контрольного события	Примечание
I. Новое качество жизни					
1. Государственная программа Республики Коми "Развитие здравоохранения" <i>Ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Республики Коми</i> Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным Сводной бюджетной росписи (далее - СБР): план - 16 470,54 млн. рублей, кассовое исполнение - 7 786,97 млн. рублей (47,28 % к плану). На 2019 год предусмотрено 14 наиболее важных контрольных событий, в том числе 6 событий, запланированных на 1 полугодие, выполнены в срок.					
Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"					
1	Контрольное событие программы № 40. Подписано Соглашение с МЗ РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» на 2019 год	Совершаева М.А., заместитель министра здравоохранения Республики Коми	20.02.2019	10.02.2019	Выполнено в срок
2	Контрольное событие программы № 64. Введен в эксплуатацию ангиографический комплекс в ГБУЗ РК «Воркутинская больница скорой медицинской помощи» в 1 полугодии 2019 года	Березин Д.Б., министр здравоохранения Республики Коми	30.06.2019	06.06.2019	Выполнено в срок
3	Контрольное событие программы № 76. Доведены средства в рамках госзадания Государственному бюджетному учреждению Республики Коми «Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми» не менее 30% в 1 кв. 2019 года	Совершаева М.А., заместитель министра здравоохранения Республики Коми	15.04.2019	15.04.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 3. "Охрана здоровья матери и ребенка"					
4	Контрольное событие программы № 112. Заключено Соглашение с Минздравом России на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь на 2019 год	Совершаева М.А., заместитель министра здравоохранения Республики Коми	20.02.2019	13.02.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 6. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"					
5	Контрольное событие программы № 148. Заключено Соглашение с Минздравом России о предоставлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа или переехавшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта в 2019 году	Березин Д.Б., министр здравоохранения Республики Коми	20.02.2019	13.02.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 8. "Информационные технологии и управление развитием отрасли "					
6	Контрольное событие программы № 164. Подготовлен Приказ МЗ РК "О централизованных закупках в 2019 году"	Совершаева М.А., заместитель министра здравоохранения Республики Коми	30.06.2019	24.06.2019	Выполнено в срок
2. Государственная программа Республики Коми "Развитие образования" <i>Ответственный исполнитель - Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми</i> Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 23 000,77 млн. рублей, кассовое исполнение - 12 373,56 млн. рублей (53,80 % к плану). На 2019 год предусмотрено 15 наиболее важных контрольных событий, в том числе 8 событий, запланированных на 1 полугодие, выполнены в срок.					
Подпрограмма 1. "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Республике Коми"					

№ позиции	Наименование программы, подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата контрольного события	Факт наступления контрольного события	Примечание
7	Контрольное событие №1. Заключено Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Коми о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Коми на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	Ибрагимов Р.Н., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми	01.03.2019	14.02.2019	Выполнено в срок
8	Контрольное событие № 4. В 1 полугодии 2019 года оказано не менее 2 % родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	Якимова Н.В., министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми	30.06.2019	30.06.2019	Выполнено в срок
9	Контрольное событие №31. В 2019 году заключены соглашения с 20 органами местного самоуправления о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования	Ибрагимов Р.Н., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми	28.02.2019	28.02.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 2. "Развитие системы профессионального образования в Республике Коми"					
10	Контрольное событие № 46. В 2019 году проведен республиканский конкурс "Учитель года"	Якимова Н.В., министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми	30.04.2019	12.04.2019	Выполнено в срок
11	Контрольное событие № 49. В 2019 году проведен республиканский этап Всероссийского конкурса "Воспитатель года"	Якимова Н.В., министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми	30.04.2019	19.04.2019	Выполнено в срок
12	Контрольное событие № 52. Утвержден приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми об участии обучающихся Республики Коми в финале Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»	Ганов М.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми	15.05.2019	16.04.2019	Выполнено в срок
13	Контрольное событие №58. Проведен Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Республики Коми в 2019 году	Ганов М.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми	01.03.2019	22.02.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 3. "Дети и молодежь Республики Коми"					
14	Контрольное событие №76. Утверждено техническое задание по организации оздоровления и отдыха детей, проживающих в Республике Коми, в 2019 году	Ганов М.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми	01.03.2019	14.02.2019	Выполнено в срок
3. Государственная программа Республики Коми "Социальная защита населения" <i>Ответственный исполнитель - Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми</i> Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 12 034,25 млн. рублей, кассовое исполнение - 5 386,78 млн. рублей (44,76 % к плану). На 2019 год предусмотрено 13 наиболее важных контрольных событий, в том числе из 6-ти событий, запланированных на 1 полугодие, 5 событий выполнены в срок, кроме того 1 событие, запланированное на 2 квартал, выполнено ранее срока в 1 квартале.					
Подпрограмма 1. "Государственные социальные обязательства в сфере социальной защиты населения"					
15	Контрольное событие №7. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств федерального бюджета, выплачена за 1 квартал 2019 года в полном объеме 46,0 тыс. гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки	Мищенко Л.И., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	31.03.2019	29.03.2019	Выполнено в срок

№ позиции	Наименование программы, подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата контрольного события	Факт наступления контрольного события	Примечание
16	Контрольное событие № 16. За 1 квартал 2019 года пособие на ребенка выплачено в полном объеме не менее, чем на 13,5 тыс. детей	Мищенко Л.И., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	31.03.2019	29.03.2019	Выполнено в срок
17	Контрольное событие № 22. В 1 квартале 2019 года выдано не менее 150 сертификатов на региональный семейный капитал	Мищенко Л.И., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	31.03.2019	29.03.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 2. "Система социального обслуживания населения"					
18	Контрольное событие № 43. Утверждено приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми распределение средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных в виде субсидий на иные цели на укрепление материально-технической базы учреждений в 2019 году	Коротин В.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	01.05.2019	24.01.2019	Выполнено ранее срока
19	Контрольное событие № 65. Конкурсные процедуры на приобретение автотранспорта в рамках выделенного финансирования в целях ежегодной доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, проведены	Коротин В.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	30.06.2019	30.06.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 5. "Улучшение условий и охраны труда"					
20	Контрольное событие № 218. Доклад о состоянии условий и охраны труда в Республике Коми в 2019 году размещен на официальном сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	Ускирев А.В., начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	30.06.2019	27.06.2019	Выполнено в срок
4. Государственная программа Республики Коми					
"Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности"					
<i>Ответственный исполнитель - Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми</i>					
Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 4 554,08 млн.рублей, кассовое исполнение - 1 646,78 млн. рублей (36,16 % к плану).					
На 2019 год предусмотрено 14 наиболее важных контрольных событий, в том числе из 8-ми событий, запланированных на 1 полугодие, 7 событий выполнены в срок, 1 событие выполнено позднее с нарушением срока. Кроме того, 1 событие, запланированное на 3 квартал, выполнено ранее срока во 2 квартале.					
Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Республики Коми"					
21	Контрольное событие № 29. Список граждан-получателей сертификатов по Республике Коми на 2019 год утвержден	Круглова И.К., первый заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Республики Коми	01.02.2019	17.12.2018	Выполнено в срок
22	Контрольное событие № 13. Соглашения о предоставлении в 2019 году субсидий местным бюджетам на реализацию инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства заключены	Круглова И.К., первый заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Республики Коми	31.05.2019	30.04.2019	Выполнено в срок
23	Контрольное событие № 23. Соглашения с органами местного самоуправления на реализацию мероприятий по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда в 2019 году заключены	Круглова И.К., первый заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Республики Коми	01.08.2019	28.06.2019	Выполнено ранее срока
Подпрограмма 2. "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Республики Коми"					

№ позиции	Наименование программы, подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата контрольного события	Факт наступления контрольного события	Примечание
24	Контрольное событие № 44. Отчет о ходе реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за 2018 год сформирован на сайте «Реформа ЖКХ»	Поправка В.А., первый заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми	31.01.2019	15.01.2019	Выполнено в срок
25	Контрольное событие № 50. Приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми "Об утверждении форм документов для предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субвенций на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления" на 2019 год утвержден	Поправка В.А., первый заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми	31.01.2019	31.01.2019	Выполнено в срок
26	Контрольное событие № 77. Комплексный план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми к работе в зимних условиях 2019-2020 годов утвержден	Поправка В.А., первый заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми	31.05.2019	13.06.2019	Выполнено с нарушением срока. Задержка срока исполнения контрольного события обусловлена длительностью процедуры подготовки и согласования проекта распоряжения Правительства Республики Коми «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми к работе в зимних условиях 2019-2020 года».
27	Контрольное событие № 80. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми в 2019 году заключено	Поправка В.А., первый заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми	15.02.2019	12.02.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации государственной программы"					
28	Контрольное событие № 107. Приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми "Об утверждении форм для предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субвенций на осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления" на 2019 год утвержден	Поправка В.А., первый заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми	31.01.2019	31.01.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 5. "Управление развитием строительной отрасли Республики Коми"					
29	Контрольное событие № 134. Отчет о наличии утвержденных генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальными образованиями за 1 квартал 2019 года составлен	Кочанова Е.А., главный архитектор Республики Коми	20.04.2019	20.04.2019	Выполнено в срок
5. Государственная программа Республики Коми "Содействие занятости населения" <i>Ответственный исполнитель - Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми</i> Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 797,51 млн. рублей, кассовое исполнение - 367,39 млн.рублей (46,07 % к плану). На 2019 год предусмотрено 17 наиболее важных контрольных событий, в том числе 9 событий, запланированных на 1 полугодие, выполнены в срок.					
Подпрограмма 1. "Управление региональным рынком труда, регулирование процессов формирования и использования трудовых ресурсов"					
30	Контрольное событие № 1. Объемы средств, необходимые для предоставления материальной поддержки и (или) финансовой помощи гражданам в 1 квартале 2019 года, доведены до государственных учреждений Республики Коми – центров занятости населения (далее - ГУ РК ЦЗН) в ПК "АЦК-Планирование"	Шуктомова О.Б., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	31.03.2019	29.03.2019	Выполнено в срок

№ позиции	Наименование программы, подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата контрольного события	Факт наступления контрольного события	Примечание
31	Контрольное событие № 10. Проведена оценка эффективности реализации Госпрограммы за 2018 год	Хохлов А.В., начальник Управления занятости министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	10.03.2019	28.02.2019	Выполнено в срок
32	Контрольное событие № 13. Принято Постановление Правительства Республики Коми «О распределении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов на реализацию народных проектов в сфере занятости населения на 2019 год»	Хохлов А.В., начальник Управления занятости министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	15.05.2019	05.04.2019	Выполнено в срок
33	Контрольное событие № 16. Заключены соглашения между Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми и администрациями МО МР (ГО) о предоставлении в 2019 году субсидий из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам на реализацию народных проектов в сфере занятости	Хохлов А.В., начальник Управления занятости министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	30.06.2019	28.06.2019	Выполнено в срок
34	Контрольное событие № 19. Сформирован Реестр народных проектов, прошедших отбор в пределах средств республиканского бюджета Республики Коми на 2019 год	Хохлов А.В., начальник Управления занятости министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	30.03.2019	27.02.2019	Выполнено в срок
35	Контрольное событие № 25. Сформирован состав участников мероприятий (работники организаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2019 году	Хохлов А.В., начальник Управления занятости министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	30.06.2019	28.06.2019	Выполнено в срок
36	Контрольное событие № 30. В первом полугодии 2019 года социальные выплаты назначены не менее 10,0 тыс. гражданам, признанным в установленном порядке безработными	Хохлов А.В., начальник Управления занятости министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	30.06.2019	28.06.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 5. "Государственное регулирование рынка труда в Республике Коми"					
37	Контрольное событие № 63. Плановые (внеплановые) выездные (документарные) проверки нарушений ГУ РК ЦЗН законодательства о занятости населения в 1 полугодии 2019 года проведены в установленные сроки	Хохлов А.В., начальник Управления занятости министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	30.06.2019	28.06.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 6. "Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в Республике Коми"					
38	Контрольное событие № 75. В течение 1 квартала 2019 года размещено не менее 1 информационного материала по вопросам содействия занятости инвалидов молодого возраста в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	Хохлов А.В., начальник Управления занятости министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	31.03.2019	29.03.2019	Выполнено в срок
6. Государственная программа Республики Коми					
"Защита населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"					
<i>Ответственный исполнитель - Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций</i>					
Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 1 429,58 млн. рублей, кассовое исполнение - 675,18 млн. рублей (47,23 % к плану). На 2019 год предусмотрено 18 наиболее важных контрольных событий, в том числе из 8-ми событий, запланированных на 1 полугодие, 6 событий выполнены в срок, 2 события, запланированные на 2 квартал, выполнены ранее срока - в 1 квартале. Кроме того, 6 событий, запланированных на 3 и 4 квартал, выполнены в 1-2 квартале.					
Подпрограмма 1. "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени в Республике Коми"					

№ позиции	Наименование программы, подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата контрольного события	Факт наступления контрольного события	Примечание
39	Контрольное событие № 1. заключены контракты (договора) по коммунальным услугам за 2019 год в соответствии с требованиями 44-ФЗ	Корольков С.М., заместитель председателя Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	01.04.2019	23.01.2019	Выполнено ранее срока
40	Контрольное событие № 4. Заключен государственный контракт на оказание авиационных услуг по доставке сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайной ситуации, в зону чрезвычайной ситуации (зону бедствия), проведению авиаразведки ледовой обстановки, поиску пропавших людей и эвакуации пострадавших на 2019 год	Корольков С.М., заместитель председателя Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	30.03.2019	12.02.2019	Выполнено в срок
41	Контрольное событие №7. Заключен государственный контракт на производство взрывных ледокольных работ в паводковый период на 2019 год	Корольков С.М. - заместитель председателя Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	20.04.2019	15.04.2019	Выполнено в срок
42	Контрольное событие №10. Актуализирован реестр добровольных пожарных по состоянию на 01.01.2019 года	Корольков С.М. - заместитель председателя Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	30.01.2019	25.01.2019	Выполнено в срок
43	Контрольное событие №16. Утвержден план материально-технического обеспечения пожарно-спасательных подразделений на 2019 год	Корольков С.М., заместитель председателя Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	20.01.2019	09.01.2019	Выполнено в срок
44	Контрольное событие №19. Заключен контракт на приобретение материально-технического обеспечения пожарно-спасательных подразделений в 2019 год	Корольков С.М., заместитель председателя Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	30.03.2019	10.01.2019	Выполнено в срок
45	Контрольное событие №22. Заключен государственный контракт на оказание услуг по проведению эксплуатационных работ по обслуживанию и содержанию системы оповещения на 2019 год	Корольков С.М., заместитель председателя Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	20.02.2019	28.12.2018	Выполнено в срок
46	Контрольное событие №31. Заключен государственный контракт на поставку противогазов и камер защитных детских на 2019 год	Корольков С.М., заместитель председателя Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	30.09.2019	03.04.2019	Выполнено ранее срока
Подпрограмма 2. "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени в Республике Коми"					
47	Контрольное событие №52. Представлена в Администрацию Главы РК аналитическая информация по результатам мониторинга информационного пространства Республики Коми на предмет распространения идей терроризма и экстремизма за 1 полугодие 2019 года	Бурцев А.А., председатель Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	25.07.2019	30.06.2019	Выполнено ранее срока
48	Контрольное событие №55. Заключен контракт на оказание услуг по изготовлению и тиражированию печатных материалов (плакаты, брошюры, методические рекомендации) на антитеррористическую тематику на 2019 год	Бурцев А.А., председатель Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	30.07.2019	10.06.2019	Выполнено ранее срока
49	Контрольное событие №58. Подписан Приказ Администрации Главы Республики Коми о проведении республиканского журналистского конкурса на 2019 год	Порядин М.Ю., руководитель Администрации Главы Республики Коми	26.12.2019	25.02.2019	Выполнено ранее срока

№ позиции	Наименование программы, подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата контрольного события	Факт наступления контрольного события	Примечание
50	Контрольное событие №64. Утвержден План проведения командно-штабных учений на 2019 год	Бурцев А.А., председатель Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	30.04.2019	15.02.2019	Выполнено ранее срока
51	Контрольное событие №70. Заключено соглашение о предоставлении субсидии учреждениям социальной сферы Республики Коми для приобретения, установки и обслуживания инженерно-технических средств охраны объектов в 2019 году	Бурцев А.А., председатель Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	30.09.2019	19.01.2019	Выполнено ранее срока
52	Контрольное событие №73. Проведено на 01.08.2019 году не менее 3 проверок состояния антитеррористической защищенности объектов подведомственных учреждений социальной сферы Республики Коми	Бурцев А.А., председатель Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	01.08.2019	28.06.2019	Выполнено ранее срока
7. Государственная программа Республики Коми "Развитие культуры и туризма в Республике Коми" <i>Ответственный исполнитель - Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i> Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 2 151,52 млн.рублей, кассовое исполнение - 1 131,16 млн.рублей (52,58 % к плану). На 2019 год предусмотрено 12 наиболее важных контрольных события, в том числе 6 событий, запланированных на 1 полугодие, выполнены в срок.					
Подпрограмма 1. "Доступность объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей"					
53	Контрольное событие № 15. Заключены соглашения на предоставление субсидии по реализации народных проектов в сфере культуры на 2019 г.	Емельянов С.В., министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.06.2019	29.05.2019	Выполнено в срок
54	Контрольное событие № 20. Соглашения о предоставлении Гранта Главы Республики Коми муниципальному образованию муниципального района (городского округа) на право проведения на его территории мероприятий в рамках празднования Дня образования Республики Коми в 2019 году заключены	Габушева Г.И. министр национальной политики Республики Коми	25.05.2019	24.05.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 2. "Творческий потенциал населения Республики Коми"					
55	Контрольное событие № 60. Каталог изданий Министерства национальной политики Республики Коми за 2018 год размещен на сайте Министерства национальной политики Республики Коми в сети Интернет	Габушева Г.И. министр национальной политики Республики Коми	31.01.2019	28.01.2019	Выполнено в срок
56	Контрольное событие № 63. Подготовлено Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации для получения субсидии на поддержку отрасли культуры в 2019 году, в т.ч. по направлению Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	Емельянов С.В., министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	15.02.2019	04.02.2019	Выполнено в срок
57	Контрольное событие № 69. Утверждено распоряжение Главы Республики Коми о присуждении грантов в области библиотечного дела на 2019 г.	Емельянов С.В., министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	30.06.2019	17.04.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 4. "Въездной и внутренний туризм на территории Республики Коми"					
58	Контрольное событие № 115. На туристическом портале Республики Коми актуализирована информация о туристских продуктах Республики Коми на 2019 год	Емельянов С.В., министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	30.03.2019	29.03.2019	Выполнено в срок
8. Государственная программа Республики Коми "Развитие физической культуры и спорта" <i>Ответственный исполнитель - Министерство физической культуры и спорта Республики Коми</i> Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 911,74 млн.рублей, кассовое исполнение - 311,44 млн.рублей (34,16 % к плану). На 2019 год предусмотрено 17 наиболее важных контрольных событий, в том числе из 9-ти событий, запланированных на 1 полугодие, 8 событий выполнены в срок, 1 событие, запланированное на 2 квартал, выполнено ранее срока - в 1 квартале. Кроме того, 2 события, запланированных на 3 квартал, выполнены в 1-2 квартале.					
Подпрограмма 2. "Массовая физическая культура"					

№ позиции	Наименование программы, подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата контрольного события	Факт наступления контрольного события	Примечание
59	Контрольное событие № 1. Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция Республиканского стадиона в г.Сыктывкаре"	Крикуненко А.А., министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми	30.06.2019	06.05.2019	Выполнено в срок
60	Контрольное событие № 5. Заключены соглашения с муниципальными образованиями в Республике Коми на реализацию народных проектов в 2019 году	Бережной Н.М., министр физической культуры и спорта Республики Коми	01.07.2019	20.06.2019	Выполнено ранее срока
61	Контрольное событие № 8. Заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и субсидии на иные цели в 2019 году	Бережной Н.М., министр физической культуры и спорта Республики Коми	15.01.2019	09.01.2019	Выполнено в срок
62	Контрольное событие № 14. Сформирован анализ публикаций в средствах массовой информации, пропагандирующих здоровый образ жизни за 2018 год	Бережной Н.М., министр физической культуры и спорта Республики Коми	31.03.2019	25.03.2019	Выполнено в срок
63	Контрольное событие №38. Заключены соглашения с муниципальными образованиями в Республике Коми на создание малых спортивных площадок в 2019 году	Бережной Н.М., министр физической культуры и спорта Республики Коми	30.06.2019	30.04.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 3. "Подготовка спортивного резерва"					
64	Контрольное событие № 41. Заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и субсидии на иные цели в 2019 году	Бережной Н.М., министр физической культуры и спорта Республики Коми	15.01.2019	09.01.2019	Выполнено в срок
65	Контрольное событие № 44. Сформированы списки спортивных сборных команд РК по не менее 9 зимним видам спорта на 2019 год	Бережной Н.М., министр физической культуры и спорта Республики Коми	31.05.2019	31.05.2019	Выполнено в срок
66	Контрольное событие № 50. Заключены соглашения с МО на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в 2019 году	Бережной Н.М., министр физической культуры и спорта Республики Коми	30.06.2019	07.05.2019	Выполнено в срок
67	Контрольное событие № 63. Проведен экспертный совет по зачислению перспективных талантливых спортсменов по зимним видам спорта в спортивный резерв ГБУ РК "СШОР" на 2019 год	Бережной Н.М., министр физической культуры и спорта Республики Коми	31.05.2019	11.02.2019	Выполнено ранее срока
Подпрограмма 4. "Спорт высших достижений"					
68	Контрольное событие № 69. Заключены Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и субсидии на иные цели в 2019 году	Бережной Н.М., министр физической культуры и спорта Республики Коми	15.01.2019	09.01.2019	Выполнено в срок
69	Контрольное событие № 75. Заключены договоры на предоставление субсидий профессиональным командам Республики Коми в 2019 году	Бережной Н.М., министр физической культуры и спорта Республики Коми	01.07.2019	18.02.2019	Выполнено ранее срока
9. Государственная программа Республики Коми "Развитие экономики"					
<i>Ответственный исполнитель - Министерство экономики Республики Коми</i>					
<p>Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 554,85 млн. рублей, кассовое исполнение - 201,19млн. рублей (36,26 % к плану).</p> <p>На 2019 год предусмотрено 19 наиболее важных контрольных событий, в том числе 7 событий, запланированных на 1 полугодие, выполнены в срок. Кроме того, 1 событие, запланированное на 3 квартал, выполнено в 1 квартале, 3 события, запланированные на 3 квартал, выполнены во 2 квартале.</p>					
Подпрограмма 1. "Стратегическое планирование в Республике Коми"					
70	Контрольное событие № 3. Представлена курирующему заместителю Председателя Правительства Республики Коми информация о ходе выполнения Плана мероприятий и достижениях целевых показателей, установленных решениями Президента Российской Федерации, по итогам за 2018 год	Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми	01.04.2019	01.04.2019	Выполнено в срок
71	Контрольное событие № 6. Направлен в Министерство финансов Республики Коми сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Коми за 2018 год	Синицина И.И., начальник Управления проектного офиса Министерства экономики Республики Коми	01.05.2019	29.04.2019	Выполнено в срок

№ позиции	Наименование программы, подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата контрольного события	Факт наступления контрольного события	Примечание
72	Контрольное событие № 20. Представлен в Министерство финансов Республики Коми предварительный прогноз социально - экономического развития Республики Коми на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов	Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми	01.07.2019	31.05.2019	Выполнено ранее срока
73	Контрольное событие № 23. Представлен Правительству Республики Коми проект долгосрочного прогноза	Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми	01.09.2019	25.03.2019	Выполнено ранее срока
Подпрограмма 3. "Конкуренция в Республике Коми"					
74	Контрольное событие № 78. Доклад «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Республики Коми по итогам 2018 года» направлен в адрес федеральных органов исполнительной власти и организаций в соответствии с требованиями Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации	Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми	31.03.2019	07.03.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 4. "Социально - трудовые отношения в Республике Коми"					
75	Контрольное событие № 89. Наличие подготовленных и размещенных на сайте Министерства не менее 2-х ежеквартальных информационных об уровне и динамике заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений Республики Коми в 2019 году	Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми	31.07.2019	21.06.2019	Выполнено ранее срока
76	Контрольное событие № 98. Принято 1 постановление Правительства Республики Коми об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми в 2019 году	Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми	30.07.2019	26.04.2019	Выполнено ранее срока
77	Контрольное событие № 104. Направлена информация об исполнении Регионального соглашения по социально-экономическим вопросам между Правительством Республики Коми, Союзом организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Республики Коми" и Региональным объединением работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми за 2018 год в Республиканскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений	Семяшкин И.В., министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	15.04.2019	15.04.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 5. "Наука и инновации в Республике Коми"					
78	Контрольное событие № 122. Подготовлен и направлен в Правительство Республики Коми отчет о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») инновационного развития Республики Коми за 2018 год	Просужих А.А., и. о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	01.03.2019	01.03.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 6. "Малое и среднее предпринимательство в Республике Коми"					
79	Контрольное событие № 134. Сформирован план работы Центра "Мой бизнес" на 2019 год	Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми	31.05.2019	24.05.2019	Выполнено в срок
80	Контрольное событие № 146. Подписано соглашение о предоставлении субсидии на государственную поддержку МСП, включая КФХ, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы РФ "Экономическое развитие и инновационная экономика" Минэкономразвития России	Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми	31.03.2019	13.02.2019	Выполнено в срок
10. Государственная программа Республики Коми "Развитие промышленности" <i>Ответственный исполнитель - Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми</i> Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 172,20 млн. рублей, кассовое исполнение - 30,72 млн. рублей (17,85 % к плану). На 2019 год предусмотрено 13 наиболее важных контрольных событий, в том числе из 7-ми событий, запланированных на 1 полугодие, 6 событий выполнены в срок, 1 событие выполнено ранее срока.					
Подпрограмма 1. "Основные отрасли промышленности Республики Коми"					
81	Контрольное событие №1. Подписано Соглашение и (или) Протокол к ним о взаимовыгодном сотрудничестве между промышленными предприятиями нефтегазового комплекса Республики Коми и Минпромом Республики Коми (Правительством Республики Коми) в 2019 году	Просужих А. А., и.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	30.06.2019	14.02.2019	Выполнено ранее срока

№ позиции	Наименование программы, подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата контрольного события	Факт наступления контрольного события	Примечание
82	Контрольное событие №4. Годовой отчет по выполнению пунктов Соглашений (Протоколов к ним) о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми (Правительством Республики Коми) и природопользователями нефтегазовой промышленности за 2018 год	Просужих А. А., и.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	30.03.2019	31.01.2019	Выполнено в срок
83	Контрольное событие №7. Подготовлены и направлены в Министерство экономики Республики Коми аналитические материалы для формирования и актуализации средне- и долгосрочных прогнозов, а также стратегий социально экономического развития Республики Коми в 2019 году	Просужих А. А., и.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	10.05.2019	15.04.2019	Выполнено в срок
84	Контрольное событие №19. Подготовлен информационный материал о реализации в 2018 году соглашений о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и предприятиями лесоперерабатывающей промышленности в части рационального использования лесных ресурсов, предотвращения и снижения негативного воздействия на окружающую среду в 2019 году	Полшведкин Р. В., министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	30.03.2019	30.03.2019	Выполнено в срок
85	Контрольное событие №22. Подготовлено отраслевое заключение в части проектов предприятий лесопромышленного комплекса, претендующих на получение государственной поддержки на региональном и федеральном уровнях в 2019 году	Просужих А. А., и.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	30.06.2019	30.06.2019	Выполнено в срок
86	Контрольное событие №49. Актуализирована информация о формах государственной поддержки инвестиционных проектов на территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) в Республике Коми в 2019 году	Просужих А. А., и.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	30.03.2019	18.03.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 2. "Инновации в промышленности в Республике Коми"					
87	Контрольное событие №72. Актуализирована информация на сайте Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми о мерах господдержки субъектов технологических и индустриальных (промышленных) парков и кластеров в Республике Коми в 2019 году	Просужих А. А., и.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	30.06.2019	30.06.2019	Выполнено в срок
11. Государственная программа Республики Коми "Информационное общество" <i>Ответственный исполнитель - Администрация Главы Республики Коми</i> Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 1 371,09 млн. рублей, кассовое исполнение - 614,97 млн. рублей (44,85 % к плану). На 2019 год предусмотрено 18 наиболее важных контрольных событий, в том числе из 9-ти событий, запланированных на 1 полугодие, 1 событие выполнено позднее установленного срока.					
Подпрограмма 1. "Институты информационного общества"					
88	Контрольное событие Программы № 13. Договоры и соглашения на выполнение работ средствами массовой информации, учредителями которых являются государственные органы Республики Коми, на 2019 год заключены	Морозов Е.В., заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	30.06.2019	11.06.2019	Выполнено в срок
89	Контрольное событие Программы № 19. Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий Администрации Главы Республики Коми в 2019 году заключены	Морозов Е.В., заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	31.03.2019	09.01.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 2. "Электронное правительство"					
90	Контрольное событие Программы № 34. Договоры на сопровождение государственных информационных систем Республики Коми в 2019 году заключены	Морозов Е.В., заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	31.03.2019	31.03.2019	Выполнено в срок
91	Контрольное событие Программы № 35. Договоры на приобретение неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение в 2019 году заключены	Морозов Е.В., заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	30.06.2019	17.05.2019	Выполнено в срок

№ позиции	Наименование программы, подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата контрольного события	Факт наступления контрольного события	Примечание
92	Контрольное событие Программы № 46. Договоры на техническое сопровождение комплексов (систем) в области безопасности жизнедеятельности населения на 2019 год заключены	Морозов Е.В., заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	31.03.2019	01.02.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий и систем связи"					
93	Контрольное событие Программы № 81. Договоры на предоставление услуг государственной информационно-телекоммуникационной сети Республики Коми с оператором связи в 2019 году заключены	Морозов Е.В., заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	31.03.2019	31.03.2019	Выполнено в срок
94	Контрольное событие Программы № 88. Договор на выполнение работ по ремонту и сервисному обслуживанию вычислительной техники заключен в 2019 году заключен	Морозов Е.В., заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	30.06.2019	14.01.2019	Выполнено ранее срока
95	Контрольное событие Программы № 96. Договоры на поставку автоматизированных рабочих мест и копировально-печатной техники в 2019 году заключены	Морозов Е.В., заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	31.03.2019	14.06.2019	Выполнено с нарушением срока. Договоры на поставку автоматизированных рабочих мест и копировально-печатной техники по состоянию на 30 марта 2019 г. не заключены по причине отсутствия разработанных и утвержденных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации требований к типовому АРМ госслужащего (в рамках реализации федерального проекта «Цифровое государственное управление»). В 1 квартале 2019 года проведены мероприятия по определению импортозамещённого программного обеспечения и операционной системы.
Подпрограмма 4 "Безопасность в информационном обществе"					
96	Контрольное событие Программы № 102. Средства защиты информации для обеспечения подключения пользователей к государственным информационным системам Республики Коми на 2019 год закуплены	Морозов Е.В., заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	30.06.2019	24.06.2019	Выполнено в срок
12. Государственная программа Республики Коми "Развитие транспортной системы" <i>Ответственный исполнитель - Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми</i> Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 6 401,19 млн. рублей, кассовое исполнение - 2 536,31 млн. рублей (39,62 % к плану). На 2019 год предусмотрено 19 наиболее важных контрольных событий, в том числе 9 событий, запланированных на 1 полугодие, выполнены в срок, кроме того 1 событие, запланированное на 3 квартал, выполнено во 2-ом квартале.					
Подпрограмма 1. "Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики Республики Коми"					
97	Контрольное событие № 1. Перечень объектов содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Республики Коми и не относящихся по критериям к дорогам регионального или межмуниципального значения Республики Коми, на 2019 год утвержден	Слабиков Э.В., заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Республики Коми	25.01.2019	22.01.2019	Выполнено в срок
98	Контрольное событие № 2. Перечень проектно-изыскательских работ по объектам капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Республики Коми и не относящихся по критериям к дорогам регионального или межмуниципального значения Республики Коми, на 2019 год утвержден	Слабиков Э.В., заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Республики Коми	30.01.2019	19.12.2018	Выполнено ранее срока
99	Контрольное событие № 7. Заключены соглашения с органами местного самоуправления на предоставление субсидий местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Коми на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2019 год	Слабиков Э.В., заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Республики Коми	28.06.2019	16.05.2019	Выполнено в срок

№ позиции	Наименование программы, подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата контрольного события	Факт наступления контрольного события	Примечание
100	Контрольное событие № 38. Перечень объектов капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Республики Коми и не относящихся по критериям к дорогам регионального или межмуниципального значения Республики Коми, на 2019 год утвержден	Слабиков Э.В., заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Республики Коми	25.01.2019	22.01.2019	Выполнено в срок
101	Контрольное событие № 41. Заключено Соглашение между Правительством Республики Коми и Федеральным дорожным агентством "О предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	Слабиков Э.В., заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Республики Коми	30.03.2019	14.03.2019	Выполнено в срок
102	Контрольное событие № 42. Предложения о включении в проект адресной инвестиционной программы РК в виде перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения РК, подлежащих строительству (реконструкции) в очередном финансовом году и плановом периоде, представлены в 2019 году	Слабиков Э.В., заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Республики Коми	28.06.2019	28.06.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 2. "Повышение качества управления развитием транспортной системы"					
103	Контрольное событие № 102. Заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам из республиканского бюджета РК субсидий на возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющим внутримunicipальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты в Республике Коми (вертолетами Ми-8) в 2019 году	Ремига А.А., и.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	25.06.2019	18.06.2019	Выполнено в срок
104	Контрольное событие № 105. Заключены договоры на возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Республики Коми в 2019 году	Ремига А.А., и.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	31.07.2019	06.06.2019	Выполнено ранее срока
105	Контрольное событие № 109. Заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам из республиканского бюджета РК субсидий на возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки речным транспортом во внутримunicipальном сообщении на территории Республики Коми в 2019 году	Ремига А.А., и.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	25.06.2019	04.06.2019	Выполнено в срок
106	Контрольное событие № 112. Заключены договоры на компенсацию потерь в доходах от осуществления пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в 2019 году	Слабиков Э.В., заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Республики Коми	29.03.2019	25.03.2019	Выполнено в срок
13. Государственная программа Республики Коми					
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса"					
<i>Ответственный исполнитель - Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми</i>					
Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 1 633,97 млн.рублей, кассовое исполнение - 673,17 млн. рублей (41,20 % к плану).					
На 2019 год предусмотрено 20 наиболее важных контрольных событий, в том числе из 10-ти событий, запланированных на 1 полугодие, 9 событий выполнены в срок, 1 событие выполнено позднее. Кроме того 2 события, запланированные на 4 квартал, выполнены ранее срока - в 1-2 квартале.					
Подпрограмма 1. "Развитие животноводства"					
107	Контрольное событие №4. Предоставлены в полном объеме субсидии на приобретение (изготовление) комбикорма для крупного рогатого скота за предыдущий отчетный период	Хоробрых П.В., заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка РК	31.03.2019	31.03.2019	Выполнено в срок
108	Контрольное событие №10. Утверждены объемы лимитируемой сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2019 году	Хоробрых П.В., первый заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка РК	01.12.2019	17.01.2019	Выполнено ранее срока

№ позиции	Наименование программы, подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата контрольного события	Факт наступления контрольного события	Примечание
109	Контрольное событие №13. Перечислены субсидии на поддержку племенного животноводства в полном объеме в 1 полугодии 2019 года	Хоробрых П.В., первый заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка РК	30.06.2019	30.06.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 2. "Поддержка малых форм хозяйствования"					
110	Контрольное событие №44. Утвержден список получателей грантов на развитие семейных животноводческих ферм и начинающих фермеров на 2019 год	Бабина О.В., заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка РК	30.06.2019	14.06.2019	Выполнено в срок
111	Контрольное событие №47. Утвержден список получателей грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов на 2019 год	Бабина О.В., заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка РК	31.10.2019	14.06.2019	Выполнено ранее срока
Подпрограмма 4. "Развитие производства и регулирование рынка пищевой продукции"					
112	Контрольное событие №57. Направлены оформленные отраслевые заключения в отношении народных проектов в сфере АПК, представленных для отбора в 2019 году в Администрацию Главы РК	Бабина О.В., заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка РК	30.03.2019	11.02.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 5. "Развитие аквакультуры и рыболовства"					
113	Контрольное событие №72. Утвержден Приказ Минсельхоза РК о распределении субвенций федерального бюджета на проведение рыбохозяйственных мероприятий в 2019 году	Хоробрых П.В., заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка РК	31.03.2019	17.04.2019	Выполнено с нарушением срока. В первом квартале 2019 года подготовлен проект приказа о распределении субвенций федерального бюджета. Проектом приказа предусматривалось распределение субвенций по нескольким направлениям. В ходе подготовки Технического задания возникла необходимость рассмотрения возможности направления части средств на проведение мероприятий по другим направлениям. Мероприятия, на выполнение которых направляются средства ФБ, определены, согласованы и утверждены приказом от 17.04.2019 № 411.
Подпрограмма 7. "Устойчивое развитие сельских территорий"					
114	Контрольное событие №87. Заключены договора в 2019 году о взаимодействии между Минсельхозом РК и администрацией муниципального района (городского округа)	Хоробрых П.В., заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка РК	30.03.2019	30.03.2019	Выполнено в срок
115	Контрольное событие №90. Утверждено постановление Правительства РК о распределении на 2019 год грантов на реализацию общественно значимых проектов с участием граждан, проживающих в сельской местности	Хоробрых П.В., первый заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка РК	30.04.2019	05.04.2019	Выполнено в срок
116	Контрольное событие 93. Заключены соглашения с муниципальными образованиями на строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности в 2019 году	Хоробрых П.В., первый заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка РК	30.06.2019	30.06.2019	Выполнено в срок
117	Контрольное событие №114. Заключены соглашения с муниципальными образованиями муниципальных районов (городских округов) о предоставлении субвенций из республиканского бюджета Республики Коми на осуществление государственных полномочий Республики Коми по организации проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в 2019 году	Хоробрых П.В., заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка РК	30.03.2019	30.03.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 9. "Обеспечение реализации Государственной программы"					
118	Контрольное событие №129. Проведено в 2019 году республиканское совещание по итогам работы за 2018 год агропромышленного комплекса Республики Коми	Князев А.П., Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми	30.04.2019	19.04.2019	Выполнено в срок

№ позиции	Наименование программы, подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата контрольного события	Факт наступления контрольного события	Примечание
14. Государственная программа Республики Коми					
"Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды"					
<i>Ответственный исполнитель - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми</i>					
Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 255,50 млн. рублей, кассовое исполнение - 88,93 млн. рублей (34,81 % к плану).					
На 2019 год предусмотрено 20 наиболее важных контрольных событий, в том числе из 10-ти событий, запланированных на 1 полугодие, 8 событий выполнены в срок и 2 события выполнены ранее срока, кроме того 1 событие, запланированное на 3 квартал, и 1 событие, запланированное на 4 квартал, выполнены во 2-ом квартале.					
Подпрограмма 1. "Воспроизводство и использование природных ресурсов"					
119	Контрольное событие №1. Утверждены Государственные балансы общераспространенных полезных ископаемых на территории Республики Коми по состоянию на 01.01.2019 г.	Полшведкин Р.В., министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	31.05.2019	17.04.2019	Выполнено в срок
120	Контрольное событие №7. Заключен государственный контракт на оказание услуг оператора по проведению XVII Геологического съезда	Полшведкин Р.В., министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	01.04.2019	30.01.2019	Выполнено ранее срока
121	Контрольное событие №11. Утвержден приказ Минприроды Республики Коми "Об организации работы по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2019 году"	Полшведкин Р.В., министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	31.03.2019	19.02.2019	Выполнено в срок
122	Контрольное событие №17. Представлены данные государственного мониторинга охотничьих ресурсов за 2019 год в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Полшведкин Р.В., министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	15.05.2019	23.04.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 2. "Охрана окружающей среды"					
123	Контрольное событие №32. Перечень мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных показателей и финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в 2019 году, по Республике Коми согласован Федеральным агентством водных ресурсов	Полшведкин Р.В., министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	01.05.2019	16.01.2019	Выполнено ранее срока
124	Контрольное событие №52. Представлен на утверждение в Правительство РК проект постановления о создании 3 новых особо охраняемых природных территорий на территории МОГО «Воркута»	Полшведкин Р.В., министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	01.12.2019	07.02.2019	Выполнено ранее срока
125	Контрольное событие №65. Утверждено распоряжение Правительства Республики Коми об издании Государственного доклада "О состоянии окружающей среды Республики Коми за 2018 год"	Полшведкин Р.В., министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	31.07.2019	28.06.2019	Выполнено ранее срока
126	Контрольное событие №69. Проведена оценка эффективности использования субсидий на мероприятия в области обращения с отходами муниципальными образованиями в 2018 году	Полшведкин Р.В., министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	10.02.2019	07.02.2019	Выполнено в срок
127	Контрольное событие №74. Заключено соглашение с МО МР "Ижемский" на предоставление субсидий на строительство новых объектов размещения твердых бытовых и промышленных отходов на 2019 год	Полшведкин Р.В., министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	31.05.2019	31.05.2019	Выполнено в срок
128	Контрольное событие №83. Утвержден Протокол заседания Комиссии о распределении субсидий на создание системы по раздельному накоплению отходов между муниципальными образованиями на 2019 год	Полшведкин Р.В., министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	31.03.2019	29.03.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 3. "Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса, расположенных на территории Республики Коми"					

№ позиции	Наименование программы, подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата контрольного события	Факт наступления контрольного события	Примечание
129	Контрольное событие №89. Утвержден реестр гидротехнических сооружений расположенных на территории Республики Коми по состоянию на 01.01.2019 год	Полшведкин Р.В., министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	01.03.2019	01.03.2019	Выполнено в срок
130	Контрольное событие №92. Утвержден реестр объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений, расположенных на территории Республики Коми по состоянию на 01.01.2019 год	Полшведкин Р.В., министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	01.03.2019	01.03.2019	Выполнено в срок
15. Государственная программа Республики Коми "Развитие лесного хозяйства" <i>Ответственный исполнитель - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми</i> Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 875,61 млн. рублей, кассовое исполнение - 364,27 млн. рублей (41,6 % к плану). На 2019 год предусмотрено 13 наиболее важных контрольных событий, в том числе 6 событий, запланированных на 1 полугодие, выполнены в срок, кроме того 1 событие, запланированное на 3 квартал, выполнено во 2-ом квартале.					
Подпрограмма 1. "Устойчивое управление лесами"					
131	Контрольное событие №7. Обучено специалистов лесной службы не менее 5 чел. в 1 полугодии 2019 г.	Шевелев С.В., заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	30.06.2019	30.06.2019	Выполнено в срок
132	Контрольное событие №14. Предоставлены выписки из государственного реестра (свод документированной информации о лесах, об их использовании, охране, защите, воспроизводстве, о лесничествах и о лесопарках) за первый квартал 2019 г. не менее 40 заявителям.	Шевелев С.В., заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	30.03.2019	31.01.2019	Выполнено в срок
133	Контрольное событие №17. Проведено не менее 1 проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 9 мес. 2019 г.	Шевелев С.В., заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	30.09.2019	30.06.2019	Выполнено ранее срока
134	Контрольное событие №23. Заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии на иные цели с ГАУ РК "Коми региональный лесопожарный центр" на 2019 г.	Шевелев С.В., заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	20.03.2019	28.01.2019	Выполнено в срок
135	Контрольное событие №26. Утвержден Главой Республики Коми Сводный план тушения лесных пожаров на территории Республики Коми на 2019 год	Шевелев С.В., заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	30.03.2019	14.03.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 2. "Развитие перспективных технологий в лесном хозяйстве"					
136	Контрольное событие №48. Представлены в Рослесхоз формы государственного лесного реестра за 2018 г. сформированные при помощи единого программного обеспечения	Шевелев С.В., заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	01.04.2019	28.03.2019	Выполнено в срок
137	Контрольное событие №51. Проведено не менее 15 аукционов купли-продажи лесных насаждений, в том числе: отвод и таксация лесосек с проведением материально-денежной оценки в 1 полугодии 2019 г.	Шевелев С.В., заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	30.06.2019	30.06.2019	Выполнено в срок
III. Эффективное государственное выполнение					
16. Государственная программа Республики Коми "Управление государственным имуществом Республики Коми" <i>Ответственный исполнитель - Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений</i>					

№ позиции	Наименование программы, подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата контрольного события	Факт наступления контрольного события	Примечание
Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 334,48 млн. рублей, кассовое исполнение - 71,93 млн. рублей (21,5 % к плану). На 2019 год предусмотрено 16 наиболее важных контрольных событий, в том числе 4 события, запланированные на 1 квартал, выполнены в срок, 2 события, запланированные на 3 и 4 квартал, выполнены в 1 квартале.					
Подпрограмма 1. "Формирование эффективной структуры государственного имущества Республики Коми"					
138	Контрольное событие № 7. Перечень объектов недвижимого имущества, требующих проведения технической инвентаризации, сформирован	Майер А.А., первый заместитель министра Республики Коми имущественных и земельных отношений	29.03.2019	20.02.2019	Выполнено в срок
139	Контрольное событие № 10. Госконтракты, договоры на проведение технической инвентаризации объектов недвижимости заключены	Майер А.А., первый заместитель министра Республики Коми имущественных и земельных отношений	28.06.2019	08.07.2019	Выполнено с нарушением срока. Документация для заключения госконтрактов, договоров на выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости была подготовлена к марту 2019 года. ГКУ РК «Дирекция по содержанию казенного имущества Республики Коми» принято в работу после доведения лимитов в апреле 2019 года. Далее необходимыми процедурами занимается ГКУ РК «Дирекция по содержанию казенного имущества Республики Коми». В июне 2019 года состоялся открытый аукцион в электронном виде (госконтракт заключен 8 июля 2019 года).
140	Контрольное событие № 13. Информация для формирования перечня земельных участков по которым необходимо провести кадастровые работы собрана	Майер А.А., первый заместитель министра Республики Коми имущественных и земельных отношений	29.03.2019	20.03.2019	Выполнено в срок
141	Контрольное событие № 22. Решения о приватизации не менее 5 объектов приняты	Холопова Л.Н., заместитель министра Республики Коми имущественных и земельных отношений	30.09.2019	15.03.2019	Выполнено ранее срока
142	Контрольное событие № 40. Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Холопова Л.Н., заместитель министра Республики Коми имущественных и земельных отношений	29.03.2019	29.12.2018	Выполнено в срок
143	Контрольное событие № 43. Осуществлен сбор информации по объектам недвижимого имущества в отношении которых принято решение о проведении государственной кадастровой оценки (перечень объектов недвижимости, состоящих в ЕГРН по состоянию на 01.01.2019)	Сажин А.В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений	29.03.2019	07.03.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 2. "Формирование эффективной системы управления государственным имуществом Республики Коми"					
144	Контрольное событие № 58. Заключены договоры на оказание услуг по определению рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование государственным имуществом (не менее 5 объектов)	Майер А.А., первый заместитель министра Республики Коми имущественных и земельных отношений	29.11.2019	20.03.2019	Выполнено ранее срока
145	Контрольное событие № 70. Информация по неиспользуемому имуществу отражена на официальном сайте Министерства и инвестиционной карте Геопортала Республики Коми	Майер А.А., первый заместитель министра Республики Коми имущественных и земельных отношений	28.06.2019	28.06.2019	Выполнено в срок
146	Контрольное событие № 73. Сметы на проведение работ по текущему или капитальному ремонту разработаны	Холопова Л.Н., заместитель министра Республики Коми имущественных и земельных отношений	28.06.2019	28.06.2019	Выполнено в срок

№ позиции	Наименование программы, подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата контрольного события	Факт наступления контрольного события	Примечание
147	Контрольное событие № 82. Отчеты/информация о перечислении в республиканский бюджет Республики Коми части прибыли за предыдущий отчетный год, остающейся в распоряжении государственных унитарных предприятий Республики Коми после уплаты установленных законодательством налогов и иных обязательных платежей, направлены в Контрольно-счетную палату Республики Коми и ГКУ РК "Центр бухгалтерского обслуживания"	Холопова Л.Н., заместитель министра Республики Коми имущественных и земельных отношений	01.06.2019	16.04.2019	Выполнено в срок
148	Контрольное событие № 94. Осуществлен сбор информации от органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя балансодержателей и Минфина РК по результатам проведенных контрольных мероприятий в части использования государственного имущества	Майер А.А., первый заместитель министра Республики Коми имущественных и земельных отношений	28.06.2019	28.06.2019	Выполнено в срок
17. Государственная программа Республики Коми "Управление государственными финансами и государственным долгом"					
<i>Ответственный исполнитель - Министерство финансов Республики Коми</i>					
Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 5 525,67 млн. рублей, кассовое исполнение - 2 566,24 млн. рублей (46,44 % к плану). На 2019 год предусмотрено 19 наиболее важных контрольных событий, в том числе 8 событий, запланированных на 1 полугодие, выполнены в срок.					
Подпрограмма 1. "Переход на использование механизмов и инструментов эффективного управления государственными и муниципальными финансами Республики Коми"					
149	Контрольное событие программы № 13. На официальном сайте Министерства финансов Республики Коми размещены результаты годового мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств за 2018 год и подготовлена аналитическая записка	Маегов А.П., заместитель министра финансов Республики Коми	25.04.2019	25.04.2019	Выполнено в срок
150	Контрольное событие программы № 19. Заключены соглашения между Министерством финансов Республики Коми и органами местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Республики Коми, подпадающими под ограничения, установленные п.4 ст.136 Бюджетного кодекса РФ, о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 2019 год	Маегов А.П., заместитель министра финансов Республики Коми	31.03.2019	15.03.2019	Выполнено в срок
151	Контрольное событие программы № 37. Публичные слушания по проекту закона об исполнении республиканского бюджета Республики Коми за 2018 год проведены	Маегов А.П., заместитель министра финансов Республики Коми	31.05.2019	14.05.2019	Выполнено в срок
152	Контрольное событие программы № 40. Информационная брошюра об исполнении республиканского бюджета Республики Коми за 2018 год в формате "Бюджет для граждан" опубликована	Маегов А.П., заместитель министра финансов Республики Коми	30.06.2019	13.06.2019	Выполнено в срок
153	Контрольное событие программы № 46. Заседание Общественного совета при Министерстве финансов Республики Коми в 1 квартале 2019 года проведено	Маегов А.П., заместитель министра финансов Республики Коми	30.03.2019	05.02.2019	Выполнено в срок
154	Контрольное событие программы № 47. Заседание Общественного совета при Министерстве финансов Республики Коми во 2 квартале 2019 года проведено	Маегов А.П., заместитель министра финансов Республики Коми	30.06.2019	30.05.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 2. "Организация и обеспечение бюджетного процесса в Республике Коми"					
155	Контрольное событие программы № 70. Проект закона об исполнении республиканского бюджета Республики Коми за 2018 год представлен в Государственный Совет Республики Коми и Контрольно-счетную палату Республики Коми в установленные сроки	Плехов К.А., первый заместитель министра финансов Республики Коми	01.06.2019	15.05.2019	Выполнено в срок
156	Контрольное событие программы № 73. Отчет об исполнении консолидированного бюджета Республики Коми и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми за 2018 год подготовлен и представлен в Федеральное казначейство	Маегов А.П., заместитель министра финансов Республики Коми	31.03.2019	28.03.2019	Выполнено в срок
18. Государственная программа Республики Коми "Юстиция и обеспечение правопорядка в Республике Коми"					
<i>Ответственный исполнитель - Министерство юстиции Республики Коми</i>					

№ позиции	Наименование программы, подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата контрольного события	Факт наступления контрольного события	Примечание
Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 465,21 млн. рублей, кассовое исполнение - 200,85 млн. рублей (43,17 % к плану). На 2019 год предусмотрено 15 наиболее важных контрольных событий, в том числе из 9-ти событий, запланированных на 1 полугодие, 8 событий выполнены в срок, 1 событие выполнено ранее срока.					
Подпрограмма 1. "Правовая защищенность населения Республики Коми"					
157	Контрольное событие программы № 1. Приняты нормативные правовые акты Республики Коми в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в первом полугодии 2019 году	Наумов Д.А., министр юстиции Республики Коми	30.06.2019	24.04.2019	Выполнено в срок
158	Контрольное событие программы № 7. Подготовлены информационные материалы для проведения семинара (дискуссии, совещания, рабочей встречи) по вопросам оказания бесплатной юридической помощи в первом полугодии 2019 году в МО ГО "Воркута"	Наумов Д.А., министр юстиции Республики Коми	30.06.2019	15.04.2019	Выполнено в срок
159	Контрольное событие программы № 10. Направлены актуальные формы документов, необходимые для оплаты труда и компенсации расходов адвокатов, в Адвокатскую палату Республики Коми	Наумов Д.А., министр юстиции Республики Коми	31.03.2019	29.03.2019	Выполнено в срок
160	Контрольное событие программы № 13. Направлены в 2019 году в юридические клиники информационные материалы по вопросам взаимодействия юридических клиник с участниками государственной системы бесплатной юридической помощи в Республике Коми	Наумов Д.А., министр юстиции Республики Коми	31.03.2019	13.03.2019	Выполнено в срок
161	Контрольное событие программы № 16. Письмо о разъяснении порядка представления в ГКУ РК «Государственное юридическое бюро» сведений для осуществления мониторинга направлено в 2019 году участникам государственной системы бесплатной юридической помощи	Наумов Д.А., министр юстиции Республики Коми	01.02.2019	21.01.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 2. "Правопорядок"					
162	Контрольное событие программы № 19. Анкета (опросник) о выявлении степени уверенности жителей Республики Коми в защищенности своих личных и имущественных интересов размещена в 2019 году на официальном сайте Министерства юстиции Республики Коми	Наумов Д.А., министр юстиции Республики Коми	15.02.2019	05.02.2019	Выполнено в срок
163	Контрольное событие № 37. Проект протокола согласования потребности в финансовых средствах на закупку материальных ценностей и оплату услуг, необходимых для реализации в 2020 году части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, передаваемых МВД России, представлен	Наумов Д.А., министр юстиции Республики Коми	30.06.2019	01.06.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 4. "Мировые судьи в Республике Коми"					
164	Контрольное событие программы № 101. Проведены в 2019 году курсы повышения квалификации работников аппаратов мировых судей.	Наумов Д.А., министр юстиции Республики Коми	06.06.2019	06.06.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации программы"					
165	Контрольное событие программы № 113. Информация о ходе реализации антикоррупционных планов подведомственных учреждений за 2018 год рассмотрена на заседании общественного совета при Министерстве юстиции Республики Коми	Наумов Д.А., министр юстиции Республики Коми	15.06.2019	05.03.2019	Выполнено ранее срока
19. Государственная программа Республики Коми "Современная городская среда на территории Республики Коми" <i>Ответственный исполнитель - Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми</i>					
Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 680,41 млн. рублей, кассовое исполнение - 14,92 млн. рублей (2,19 % к плану). На 2019 год предусмотрено 12 наиболее важных контрольных событий, в том числе из 6-ти событий, запланированных на 1 полугодие, 5 событий выполнены в срок, 1 событие выполнено позднее с нарушением срока.					
Подпрограмма 1. "Государственная поддержка муниципальных образований в Республике Коми в сфере благоустройства территорий"					

№ позиции	Наименование программы, подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата контрольного события	Факт наступления контрольного события	Примечание
166	Контрольное событие № 1. Проект соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Коми на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году подготовлен и направлен в Минстрой России	Поправка В.А. - первый заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми	31.03.2019	12.02.2019	Выполнено в срок
167	Контрольное событие № 7. Соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на 2019 год заключены	Поправка В.А. - первый заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми	30.06.2019	21.06.2019	Выполнено в срок
168	Контрольное событие № 13. Проект правил предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования, на территории которого расположен административный центр Республики Коми, о предоставлении субсидии на благоустройство территории в 2019 году подготовлен	Поправка В.А. - первый заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми	31.03.2019	29.03.2019	Выполнено в срок
169	Контрольное событие № 14.1. Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по благоустройству улично-дорожной сети в 2019 году утверждены	Поправка В.А. - первый заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми	31.05.2019	17.04.2019	Выполнено в срок
170	Контрольное событие № 15. Отраслевые заключения на заявки муниципальных образований по народным проектам в 2019 году подготовлены	Поправка В.А. - первый заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми	31.03.2019	15.02.2019	Выполнено в срок
171	Контрольное событие № 18. Соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на реализацию народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет", в 2019 году заключены	Поправка В.А. - первый заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми	30.06.2019	05.07.2019	Выполнено с нарушением срока. Контрольное событие не выполнено в срок в связи с затянувшимся заключением соглашений на бумажном носителе, а также в связи с разработкой мероприятий, в целях финансирования которых предоставляется субсидия, и включением их в муниципальные программы, что является одним из условий заключения соглашений.
<p>20. Государственная программа Республики Коми "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Коми соотечественников, проживающих за рубежом, на 2018-2020 годы"</p> <p><i>Ответственный исполнитель - Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми</i></p> <p>Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 1,10 млн. рублей, кассовое исполнение - 0,00 млн. рублей (0,00 % к плану).</p> <p>На 2019 год предусмотрено 8 наиболее важных контрольных событий, в том числе из 4-х событий, запланированных на 1 полугодие, 3 события выполнены в срок, 1 событие не выполнено.</p>					
172	Контрольное событие № 1. Подготовлен и направлен в МВД России пакет документов для заключения Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию Программы на 2019 год	Хохлов А.В. - начальник Управления занятости Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	31.01.2019	28.01.2019	Выполнено в срок
173	Контрольное событие № 4. В первом полугодии 2019 года организовано проведение встреч (круглых столов) с представителями органов местного самоуправления по вопросам жилищного обустройства	Хохлов А.В. - начальник Управления занятости Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	30.06.2019	28.06.2019	Выполнено в срок

№ позиции	Наименование программы, подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата контрольного события	Факт наступления контрольного события	Примечание
174	Контрольное событие № 10. Проведен мониторинг и размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе на портале автоматизированной информационной системы "Соотечественники", информации об уровне обеспеченности трудовыми ресурсами муниципальных образований Республики Коми - территорий вселения за первое полугодие 2019 года	Хохлов А.В. - начальник Управления занятости Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	30.06.2019	Не выполнено	Причина невыполнения: мониторинг уровня обеспеченности трудовыми ресурсами МО Респ. Коми - территорий вселения за первое полугодие 2019 года проведен, информация размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 28.06.2019. На портале автоматизированной информационной системы «Соотечественники» (далее – АИС) информация не размещена в связи с отсутствием технической возможности получения от Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации новых записей пользователей АИС. Информацию в АИС планируется разместить до конца 3 квартала 2019 года при наличии соответствующей технической возможности.
175	Контрольное событие № 22. Проведены мероприятия по содействию в поиске подходящей работы, содействию самозанятости, организации профессионального обучения участников Государственной программы, по организации ярмарок вакансий в 1 квартале 2019 года	Хохлов А.В. - начальник Управления занятости Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	31.03.2019	31.03.2019	Выполнено в срок